
MUNICIPIO

LOCALIDAD

REGIÓN

UNIDAD EJECUTORA

96.97%

INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ

AVANCE FINANCIERO

METAS

POR TRAMITAR

31 DE OCTUBRE DE 2024

TRAMITADO HASTA 2023 8,276,963.27$                                        

462,379.07$                                           

FECHA DE CORTE

TRAMITADO EN 2024 6,535,754.96$                                        

IEEV-FAMB-2023-021

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA NO. DE OBRA LOCALIZACIÓN

IEEV-FAMB-2024-015

02082024000009

CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, INSTALACIONES, ADHERIDOS

(CANALÓN PLUVIAL DE CONCRETO, MURO DE ACOMETIDA, MURO DE ACCESO, RAMPA DE

CONCRETO, BARANDAL METÁLICO, LOGOTIPO INTERNACIONAL DE DISCAPACITADOS EN COLOR

AZUL, HECHURA DE LAVADERO DE CONCRETO, REHABILITACIÓN, CONEXIÓN A RED SANITARIA,

DIRECCIÓN, SIETE AULAS DIDÁCTICAS, COMEDOR, PATIO CORREDOR ENTRE AULAS, ESCALERAS,

SANITARIOS.

POR SUSTITUCIÓN DE PLANTEL, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO U2C DE 7 E.E. CONSTRUCCIÓN DE

EDIFICIO U2C DE 13.EE (PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA) Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA

BENITO JUÁREZ CON CLAVE 30EPR2497B.             

02082023000030

AVANCE FÍSICO U.P. 100.00%

AVANCES

15,275,097.30$                                      AUTORIZADO 2024 6,998,134.03$          COSTO DEL CONTRATO

TOTUTLA

TOTUTLA

LAS MONTAÑAS

CONTRATO


