
MUNICIPIO

LOCALIDAD

REGIÓN

UNIDAD EJECUTORA

100.00%

INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ

AVANCE FINANCIERO

METAS

POR TRAMITAR

31 DE DICIEMBRE DE 2024

TRAMITADO HASTA 2023 8,276,963.27$                                          

-$                                                          

FECHA DE CORTE

TRAMITADO EN 2024 6,998,134.01$                                           

IEEV-FAMB-2023-021

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

OBRA NO. DE OBRA

LAS MONTAÑAS

CONTRATO

LOCALIZACIÓN

DATOS GENERALES DE LA OBRA

IEEV-FAMB-2024-015

02082024000009

MURO DE ACCESO, RAMPA DE CONCRETO, BARANDAL METÁLICO, LOGOTIPO

INTERNACIONAL DE DISCAPACITADOS EN COLOR AZUL, REHABILITACIÓN, CONEXIÓN A

RED SANITARIA, DIRECCIÓN, SIETE AULAS DIDÁCTICAS, COMEDOR, PATIO CORREDOR

ENTRE AULAS, ESCALERAS, SANITARIOS.

POR SUSTITUCIÓN DE PLANTEL, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO U2C DE 7 E.E. CONSTRUCCIÓN

DE EDIFICIO U2C DE 13.EE (PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA) Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA

BENITO JUÁREZ CON CLAVE 30EPR2497B.             

02082023000030

AVANCE FÍSICO U.P. 100.00%

AVANCES

15,275,097.30$                                        AUTORIZADO 2024 6,998,134.03$           COSTO DEL CONTRATO

TOTUTLA

TOTUTLA


