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DATOS GENERALES DE LA OBRA

PRODUCTO DE DEMOLICION),

ELECTRICA PARA LUMINARIAS,

UNA LONGITUD DE 7,300 METROS.

DEMOLICION (DE PISOS O BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO SIN REFUERZO,
CARGA A CAMION POR MEDIOS MECANICOS, ACARREO EN CAMION DE MATERIAL
TERRACERIAS (APERTURA DE CAJA POR MEDIOS
MECANICOS EN MATERIAL TIPO B, CARGA A CAMION POR MEDIOS MECANICOS, ACARREO| ®
EN CAMION A BANCO DE DESPERDICIO DE MATERIAL), BANQUETAS Y GUARNICIONES| &
(RETIRO Y CORTE DE RAICES ABULTADAS POR MEDIOS MECANICOS, EXCAVACION A
MAQUINA DE CEPAS, CARGA A CAMION POR MEDIOS MECANICOS, ACARREO EN CAMION A
BANCO DE DESPERDICIO, RELLENO COMPACTADO EN CEPAS), PAVIMENTOS, MOBILIARIO
URBANO, SENALIZACION, SISTEMA ELECTRICO (INSTALACION DE REGISTROS ELECTRICOS
PREFABRICADO DE CONCRETO, LAMPARAS LED TIPO PUNTA DE POSTE, RED GENERAL|®
CONSTRUCCION DE SUBESTACION A BASE DE
TRANSFORMADOR DE PEDESTAL DE 300 KVA), LA REHABILITACION SE REALIZARA EN
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COSTO DEL CONTRATO $ 89,099,190.44 AUTORIZADO 2024 $ 89,099,190.44 | ijﬁ Sl N NQ, A0y ¢ CMCE,O” A
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AVANCE FiSICO U.P. 79.00% AVANCE FINANCIERO 70.94%
UNIDAD EJECUTORA
TRAMITADO EN 2024 $ 63,202,773.42 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
POR TRAMITAR $ 25,896,417.02 /
FECHA DE CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2024
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