
MUNICIPIO

LOCALIDAD

REGIÓN

UNIDAD EJECUTORA

ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA TENSIÓN Y SUBESTACIÓN, TABLEROS ELÉCTRICOS, EQUIPAMIENTO

ELECTROMECÁNICO, SISTEMA DE TIERRAS, ALIMENTACIÓN EN BAJA TENSIÓN,

DESMANTELAMIENTO Y DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS EXISTENTES, EQUIPAMIENTO Y OBRA

HIDRÁULICA, PRESEDIMENTADORES, FLOCULACIÓN, CLARIFICACIÓN, FILTROS RÁPIDOS,

RETROLAVADO, EQUIPAMIENTO CUARTO DE REACTIVOS, PRODUCTO TERMINADO, OBRA CIVIL E

HIDRÁULICA, EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 8,621.80 M DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE 34"

DE DIÁMETRO.

95.30%

TRAMITADO EN 2024 143,583,361.42$                                          

POR TRAMITAR 22,581,338.13$                                            

FECHA DE CORTE 31 DE OCTUBRE DE 2024

AVANCE FÍSICO U.P. 97.00% AVANCE FINANCIERO

METAS

TRAMITADO HASTA 2023 314,485,007.61$                                          

VARIAS

COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ

AVANCES

02492021093111

166,164,699.55$                    AUTORIZADO 2024

CONTRATADO 480,649,707.16$                    

TOTONACA

TUXPAN

CAEV-CRE-2021-E14-LPE

02492021094111CAEV-HIDROTERRESTRES-HIDROMARÍTIMAS R 

2019-2020-2021-F35-INV 02492023000038

02492023000154

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA NOS. DE OBRA LOCALIZACIÓN

02492022000099

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

CONTRATO

02492021000039

REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y DEL MÓDULO I DE LA PLANTA

POTABILIZADORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.

02492021000038

02492021000089

02492022091099

02492021000111

02492021091111

02492022000107

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

02492021092111CAEV-CRE-2021-E10-LPE


