
UNIDAD EJECUTORA

REGIÓN

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

04812024091020

04812024092020

04812024093020

04812024094020

04812024095020

04812024096020

OBRA 

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO (TRAMOS AISLADOS) EN CARRETERA

ESTATAL A ALLENDE ENTRE CARRETERA FEDERAL 180 Y CALLE NUEVE, CALLE NUEVE

ENTRE CARRETERA ESTATAL A ALLENDE Y CALLE AL COMPLEJO PETROQUÍMICO

MORELOS, CALLE AL COMPLEJO PETROQUÍMICO MORELOS ENTRE CALLE CUATRO Y

CALLE GUTIÉRREZ ZAMORA, INCLUYE GASAS DE ACCESO A CARRETERA FEDERAL 180 Y

OBRAS DE DRENAJE MENOR.

LOCALIZACIÓNNO. DE OBRA

04812024000020

04812024090020

CONTRATO

AVANCES

VARIAS

COATZACOALCOS

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

COSTO DEL CONTRATO

OLMECA

MUNICIPIO

LOCALIDAD

13,006,233.54$                                     

SIOP-OP-PF-015/2024-DGCOP

AVANCE FÍSICO U.P.

AUTORIZADO 2024 99,641,766.64$                                     

91.00%

99,641,766.64$                                     

TERRACERÍAS (DESMONTE PARA CUALQUIER TIPO DE VEGETACIÓN, EXCAVACIÓN EN

CAJA DE CAPAS EXISTENTES, PEDRAPLÉN CONTROLADO, LIMPIEZA DE ORILLA DE

CALZADA), ESTRUCTURAS DE CONCRETO (LOSA DE CONCRETO ARMADA DE 15 CM DE

ESPESOR, CONSTRUCCIÓN DE PARAPETOS METÁLICOS, GUARNICIÓN DE CONCRETO

HIDRÁULICO PREMEZCLADO, DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO HIDRÁULICO Y

DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON REFUERZO), DRENAJE Y SUBDRENAJE

(CUNETAS Y LAVADEROS DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO), PAVIMENTO

(CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEMBRANA DE

POLIETILENO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO), SEÑALAMIENTO,

TRAGATORMENTAS, CON UNA META PROGRAMADA DE 37,043.41 METROS CUADRADOS EN

UNA LONGITUD DE 8,010 METROS.    

86.95%

TRAMITADO EN 2024 86,635,533.10$                                     SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA DE CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2024

METAS

AVANCE FINANCIERO

POR TRAMITAR


