
MUNICIPIO

LOCALIDAD

REGIÓN

UNIDAD EJECUTORA

TRAMITADO EN 2024 19,877,272.00$                                           

CAEV-FISE-2023-E04-LP

TRAMITADO HASTA 2023 19,611,311.05$                                           

AVANCES

COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ

AVANCE FÍSICO U.P. 100.00% AVANCE FINANCIERO 100.00%

PRIMERA ETAPA: REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES Y DE LAGUNAS, ELECTRIFICACIÓN

(INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE DISTRIBUCIÓN 60 HZ.), MURETE DE MEDICIÓN DE 1.10 M

DE ANCHO POR 2.00 M DE ALTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE LEDS EN GABINETE DE

POLICARBONATO, INSTALACIÓN DE CAPACITOR O BANCO DE CAPACITORES PARA CORRECCIÓN DE FACTOR DE

POTENCIA TRIFÁSICA TIPO SECO. 

SEGUNDA ETAPA: CASETA DE OPERACIÓN, EQUIPAMIENTO GENERAL (SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA

DE MEDIDOR DE FLUJO ULTRASÓNICO, INCLUYE SENSOR MODELO UD PROSONIC SFDU9T O SIMILAR),

EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO (EQUIPO DE CÓMPUTO, SUMINISTRO DE AUTOCLAVE VERTICAL DE 25 X 50

CM MARCA AESA O SIMILAR, SUMINISTRO DE MEDIDOR DE PH DE MESA MRCA HACH MODELO

HACLPV2114T9700).

FECHA DE CORTE 31 DE OCTUBRE DE 2024

POR TRAMITAR -$                                                              

METAS

COATZACOALCOS

COATZACOALCOS

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

CONTRATO

39,488,583.05$                                           COSTO DEL CONTRATO

OLMECA

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

CAEV-FISE-2022-E15-INV

AUTORIZADO 2024 19,877,272.00$       

02492023000069

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA NO. DE OBRA LOCALIZACIÓN

REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PELOTEROS (PRIMERA Y SEGUNDA

ETAPA).   

02492022000006


