
MUNICIPIO

LOCALIDAD

REGIÓN

UNIDAD EJECUTORA

02492023000043

             02492021000091

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA NO. DE OBRA LOCALIZACIÓN

REHABILITACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA (PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA ETAPA),

CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ALIMENTACIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE.

02492021000003

02492022000035

02492024000001

AVANCES

POZA RICA

POZA RICA

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

CONTRATO

526,840,461.39$                                           CONTRATADO

TOTONACA

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

CAEV-FISE-2021-E06-LPE

CAEV-HIDROCARBUROS-HIDROTERRESTRES-2024-

F02-LP

AUTORIZADO 2024 163,834,223.27$      

OBRA CIVIL TANQUE DE SEDIMENTACIÓN MÓDULO I Y MÓDULO II (RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE

CONCRETO ARMADO, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN), RELLENO DE ZANJAS

(DESMANTELAMIENTO DE MALLA CICLÓNICA Y DE TUBERÍA DE ALIMENTACIÓN), FABRICACIÓN Y

COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO, AMPLIACIÓN DE TANQUE DE SEDIMENTACIÓN, CAJA

REPARTIDORA DE CAUDAL, DRENAJE PLUVIAL, POZOS DE VISITA TIPO COMÚN, TECHUMBRE

POLIPASTOS, CAJAS DE VÁLVULAS, ACABADOS EN ZONAS DE OFICINAS Y FACHADA, INSTALACIÓN

HIDROSANITARIA, REHABILITACIÓN DE TANQUES DE FILTROS, CÁRCAMO DE ALMACENAMIENTO

MÓDULO I Y II, INTERCONEXIONES. INSTALACIÓN DE 4,496.45 M DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE

32" DE DIÁMETRO MEDIANTE PROCESO DE TERMOFUSIÓN.   

90.40%

TRAMITADO EN 2024 113,266,574.02$                                           

POR TRAMITAR 50,567,649.25$                                              

FECHA DE CORTE 31 DE OCTUBRE DE 2024

AVANCE FÍSICO U.P. 93.00% AVANCE FINANCIERO

METAS

TRAMITADO HASTA 2023 363,006,238.12$                                           COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ


