
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO
CONTRATADO TRAMITADO AL 2024

AVANCE 

FÍSICO 

ACUMULADO

AVANCE 

FINANCIERO

ACUMULADO

No. de Obra SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

01822023000014 HIDROTERRESTRES 2022

01822023090014 HIDROTERRESTRES 2023

01822024091017 HIDROTERRESTRES 2024

01822023000012 FISE 2023           

01822023000003 HIDROTERRESTRES 2023

01822024000007 HIDROMARITIMAS 2024

01822024090007 HIDROTERRESTRES 2023   

SUB-TOTAL: 135,424,499.12 123,336,091.84

NOTA: EL AVANCE FINANCIERO NO REFLEJA EL ANTICIPO, SINO HASTA EL MOMENTO EN 

QUE SE ENCUENTRE DEVENGADO (EJECUTADO).

EL AVANCE FÍSICO ES EL REPORTADO POR LA UNIDAD PRESUPUESTAL.

100.00%

100.00%

100.00%

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

OBRA

HABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA REHABILITACIÓN Y

CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE EN EL ANP "EL TEJAR GARNICA" Y

COMPLEMENTO UBICADA EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ.

94,287,098.33 94,287,098.33

51.98%

REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL "PARQUE ECOLÓGICO MOLINO DE SAN ROQUE" 

EN EL MUNICIPIO DE XALAPA, VER.
18,999,749.7821,806,306.34 100.00% 87.13%

SANEAMIENTO DEL ÁREA 1B Y CLAUSURA DEL TIRADERO A CIELO ABIERTO, 

UBICADO EN VILLA ALLENDE, MUNICIPIO DE COATZACOALCOS, VERACRUZ.
19,331,094.45 10,049,243.73


