
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO
CONTRATADO

TRAMITADO AL 

2024

AVANCE 

FÍSICO 

ACUMULADO

AVANCE 

FINANCIERO

ACUMULADO

No. de Obra SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

01822023000014 HIDROTERRESTRES 2022

01822023090014 HIDROTERRESTRES 2023

01822024091017 HIDROTERRESTRES 2024

01822023000012 FISE 2023           

01822023000003 HIDROTERRESTRES 2023

01822024000007
SANEAMIENTO DEL ÁREA 1B Y CLAUSURA DEL TIRADERO A CIELO ABIERTO,

UBICADO EN VILLA ALLENDE, MUNICIPIO DE COATZACOALCOS, VERACRUZ.
HIDROMARITIMAS 2024 18,318,603.16 9,036,748.44 49.33% 49.33%

SUB-TOTAL: 131,983,275.71 94,429,634.25

NOTA: EL AVANCE FINANCIERO NO REFLEJA EL ANTICIPO, SINO HASTA EL 

MOMENTO EN QUE SE ENCUENTRE DEVENGADO (EJECUTADO).

EL AVANCE FÍSICO ES EL REPORTADO POR LA UNIDAD PRESUPUESTAL.

REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL "PARQUE ECOLÓGICO MOLINO DE SAN ROQUE" EN 

EL MUNICIPIO DE XALAPA, VER.
18,999,749.7819,377,574.22 98.12% 98.05%

70.42%

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

CORTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

OBRA

HABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN

DE LA VIDA SILVESTRE EN EL ANP "EL TEJAR GARNICA" Y COMPLEMENTO UBICADA

EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ.

94,287,098.33 66,393,136.03 72.37%


