
 

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO
CONTRATADO TRAMITADO AL 2024

AVANCE 

FÍSICO 

ACUMULADO

AVANCE 

FINANCIERO

ACUMULADO

No. de Obra SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA

00132024000008
MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ZACATILICA DEL

MUNICIPIO DE MIXTLA DE ALTAMIRANO
FAFEF 2024 5,075,479.63 5,075,475.48 100.00% 100.00%

00132024000018
MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN

DEL MUNICIPIO DE CHICONTEPEC
FAFEF 2024 2,682,410.40 2,682,410.40 100.00% 100.00%

SUB-TOTAL: 7,757,890.03 7,757,885.88

NOTA: EL AVANCE FINANCIERO NO REFLEJA EL ANTICIPO, SINO HASTA EL MOMENTO EN 

QUE SE ENCUENTRE DEVENGADO (EJECUTADO).

EL AVANCE FÍSICO ES EL REPORTADO POR LA UNIDAD PRESUPUESTAL.

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

OBRA


