
 

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO
CONTRATADO

TRAMITADO AL 

2024

AVANCE 

FÍSICO 

ACUMULADO

AVANCE 

FINANCIERO

ACUMULADO

No. de Obra SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA

00132024000008
MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ZACATILICA DEL

MUNICIPIO DE MIXTLA DE ALTAMIRANO
FAFEF 2024 5,075,479.63 1,490,385.27 90.00% 29.36%

00132024000018
MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN DEL

MUNICIPIO DE CHICONTEPEC
FAFEF 2024 1,943,025.71 811,071.90 95.00% 41.74%

SUB-TOTAL: 7,018,505.34 2,301,457.17

NOTA: EL AVANCE FINANCIERO NO REFLEJA EL ANTICIPO, SINO HASTA EL MOMENTO EN 

QUE SE ENCUENTRE DEVENGADO (EJECUTADO).

EL AVANCE FÍSICO ES EL REPORTADO POR LA UNIDAD PRESUPUESTAL.

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

CORTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
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