
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO
CONTRATADO

TRAMITADO AL 

2024

AVANCE 

FÍSICO 

ACUMULADO

AVANCE 

FINANCIERO

ACUMULADO

No. de Obra SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

02022023000044

02022023400072

02022024000025
DERIVADOS 

FINAN.SWAP 2024

02022024090025
BONO CUPON CERO 

2023

02022024400052 FISE 2024

02022023000001 FISE 2023     

02022023400515 FISE 2023     

02022024000022
DERIVADOS 

FINAN.SWAP 2023

02022024090022 FISE 2024

02022023000065

02022024400054

02022024000023 FISE 2024

02022023000066

02022024400055

SUB-TOTAL: 849,557,069.49 802,675,356.19

NOTA: EL AVANCE FINANCIERO NO REFLEJA EL ANTICIPO, SINO HASTA EL MOMENTO 

EN QUE SE ENCUENTRE DEVENGADO (EJECUTADO).

EL AVANCE FÍSICO ES EL REPORTADO POR LA UNIDAD PRESUPUESTAL.

378,742,248.71 10000.00% 98.91%

100.00%

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

OBRA

BONO CUPON CERO 

2023

CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL ÁREA DE RADIOTERAPIA,

CONSTRUCCIÓN DE MUROS Y LOSAS PARA EL ÁREA DE ACELERADORES

LINEALES Y REFUERZO ESTRUCTURAL EN EL ÁREA DE TOMÓGRAFO Y

BRAQUITERAPIA DEL CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA DR. MIGUEL

DORANTES MESA (INCLUYE EQUIPAMIENTO), EN EL MUNICIPIO DE XALAPA.   

382,914,671.81

SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DEL HOSPITAL DE SALUD MENTAL ORIZABA 

"DR. VICTOR M. CONCHA VÁZQUEZ", EN EL MUNICIPIO DE ORIZABA.

BONO CUPON CERO 

2023
71,365,567.70 71,347,347.40 99.97%100.00%

99.97%

TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE

14 CAMAS (INCLUYE EQUIPAMIENTO), EN EL MUNICIPIO DE NAUTLA.
245,474,117.95 202,820,966.70 100.00% 82.62%

BONO CUPON CERO 

2023TERMINACIÓN DE UN HOSPITAL DE LA COMUNIDAD (NUEVO), EN EL MUNICIPIO 

DE NARANJOS AMATLÁN (INCLUYE EQUIPAMIENTO).
149,802,712.03 149,764,793.38


