
MUNICIPIO

LOCALIDAD

REGIÓN

UNIDAD EJECUTORA

49.33%

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE

AVANCE FINANCIERO

METAS

SANEAMIENTO Y CLAUSURA, DREN DE CAPTACIÓN DE LIXIVIADO, CONTROL PLUVIAL, SISTEMA

DE VENTEO, REFORESTACIÓN DE TALUDES, SEÑALIZACIÓN Y CERCADO PERIMETRAL,

CONSISTENTE EN TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA DEL TERRENO; CORTE, CONFORMACIÓN,

COMPACTACIÓN Y ACOMODO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MÁS DISPUESTOS; SUMINISTRO,

CARGA Y ACARREO DE MATERIAL ARCILLOSO PARA LA CUBIERTA FINAL DEL SITIO; TENDIDO,

CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL ARCILLOSO DE BANCO, SUMINISTRO, CARGA Y

ACARREO DE MATERIA ARCILLOSO PARA EL TERRAPLÉN PERIFÉRICO; EXCAVACIÓN DE CEPAS

CON MAQUINARIA, INCLUYE AFINE DE TALUDES, MATERIAL CON RESIDUOS; ZONA C

PROFUNDIDAD DE 0.00 MTS. A 2.00 MTS.

POR TRAMITAR

31 DE OCTUBRE DE 2024

TRAMITADO EN 2024 9,036,748.44$                                         

9,281,854.72$                                         

FECHA DE CORTE

AVANCE FÍSICO U.P. 49.33%

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA NO. DE OBRA LOCALIZACIÓN

AVANCES

18,318,603.16$                                       AUTORIZADO 2024 18,318,603.16$        COSTO DEL CONTRATO

SANEAMIENTO DEL ÁREA 1B Y CLAUSURA DEL TIRADERO A CIELO ABIERTO, UBICADO EN VILLA

ALLENDE, MUNICIPIO DE COATZACOALCOS, VERACRUZ.

01822024000007

COATZACOALCOS                                                               

VILLA ALLENDE

OLMECA

CONTRATO

LO-02-2024

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

MODALIDAD DE EJECUCIÓN


