
MUNICIPIO

LOCALIDAD

REGIÓN

UNIDAD EJECUTORA

04842024000110

ENTRONQUE EL GRANDE, KM. 3+560 (TERRACERÍAS, DRENAJE Y SUBDRENAJE, PAVIMENTOS,
SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD), TRONCAL DEL KM. 3+560 AL KM. 7+200, GLORIETA
ZIMPIZAHUA KM. 7+200, PROYECTO ESTRUCTURAL P.S.V. COATEPEC - LAS TRANCAS KM. 3+560
(ENTRONQUE EL GRANDE), ESTRUCTURAL P.S.V. MAHUIXTLAN KM. 3+850, ESTRUCTURAL PUENTE
ARROYO PINTORES KM. 6+830, ESTRUCTURAL PASO GANADERO Y DE MAQUINARIA AGRÍCOLA KM. 4+083
Y 4+420, ESTRUCTURAL DOBLE CAJÓN KM. 4+613 PARA ARROYO SAN ANDRÉS, ESTRUCTURAL PASO
GANADERO Y DE MAQUINARIA AGRÍCOLA KM. 5+838.60, INCLUYE MANTENIMIENTO DE LA 1RA. ETAPA
QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA DE 10.0 CM DE
ESPESOR, ANCHO DE CORONA VARIABLE, CON TERRACERIAS, REPOSICIÓN DE JUNTAS DE
DILATACIÓN, PINTURA, REFLEJANTE, ETC. EN 6.60 KMS., Y COLOCACIÓN DE DISPOSITIVOS DE
SEGURIDAD Y LUMINARIAS EN TRAMOS AISLADOS DEL KM. 3+560 AL 7+200.)

SIOP-OP-PE-074/2024-DGCCYCE

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA 

VARIAS

04842024000067

04842024000101

LOCALIZACIÓNNO. DE OBRA

100.00%

04842023000087

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

SIOP-OP-PE-031/2023-DGCCYCE

CONTRATO

130,097,365.02$      

AVANCES

AVANCE FINANCIERO

CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL LIBRAMIENTO COATEPEC, MEDIANTE: TERRACERÍAS,
OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO, OBRAS COMPLEMENTARIAS,
SEÑALAMIENTO, 4 ESTRUCTURAS CON SUS ACCESOS Y 2 ENTRONQUES, DEL KM
3+560 AL KM 7+200, (INCLUYE MANTENIMIENTO DEL KM. 0+000 AL KM. 5+560 Y COLOCACIÓN DE
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y LUMINARIAS).                                                                                       

POR TRAMITAR 2,943,482.97$                                             

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

COATEPEC

AVANCE FÍSICO U.P.

COSTO DEL CONTRATO 329,766,635.52$                                         AUTORIZADO 2024

SIOP-OP-PF-066/2024-DGCCYCE

CAPITAL

99.11%

TRAMITADO AL 2023 199,669,270.50$                                         SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA DE CORTE 31 DE OCTUBRE DE 2024

METAS

TRAMITADO EN 2024 127,153,882.05$                                         


