
UNIDAD EJECUTORA

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

NO. DE OBRA

COSTO DEL CONTRATO

REGIÓN

LOCALIDAD

CONTRATO

VARIAS

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

VARIOSMUNICIPIO

04812024000032

04812024000045

OBRA 

DATOS GENERALES DE LA OBRA

-$                                                         

METAS

TRAMITADO EN 2025

POR TRAMITAR

28 DE FEBRERO DE 2025

LOCALIZACIÓN

AVANCE FÍSICO U.P.

AVANCES

AVANCE FINANCIERO

AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA XALAPA - VERACRUZ DEL KM 0+000 AL KM 5+000,

(INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS).

6,616,637.76$                                         

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

SIOP-OP-PF-029/2024-DGCOP

108,504,972.10$                                     AUTORIZADO 2025

CAPITAL

04812023000041

SIOP-OP-PE-042/2023-DGCOP

6,616,637.76$           

TERRACERÍAS (TALA DE ARBOLES Y ARBUSTOS, CORTE EN DISCO EN PAVIMENTO

ASFÁLTICO, EXCAVACIÓN A MÁQUINA DE CEPAS, ACARREO EN CAMIÓN), DEMOLICIONES Y

DESMANTELAMIENTOS (DEMOLICIÓN DE CUNETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO Y

MAMPOSTERÍA DE PIEDRA, DEMOLICIÓN MANUAL DE MUROS DE TABIQUE O BLOCK Y

PAVIMENTO DE CONCRETO, DESMANTELAMIENTO DE BARRERA DE PROTECCIÓN), OBRA

COMPLEMENTARIA DE DRENAJE, ESTRUCTURAS, CUNETAS (CONSTRUCCIÓN DE 913.29 ML DE

CUNETAS CON CONCRETO ACABADO ESCOBILLADO LONGITUDINAL DE 1.20 M DE ANCHO Y

10 CM DE ESPESOR), GUARNICIONES Y BANQUETAS, PAVIMENTOS, SEÑALAMIENTO

HORIZONTAL, SEÑALES VERTICALES BAJAS, OBRAS DE PROTECCIÓN, OBRA INDUCIDA

(REUBICACIÓN DE PARADA DE AUTOBÚS EN DIFERENTES PUNTOS, MURO DE MAMPOSTERÍA

DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA, OBRAS COMPLEMENTARIAS

EN UN ÁREA DE 2,767.04 METROS CUADRADOS.

94.00%

TRAMITADO HASTA 2024 101,888,334.34$                                      SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA DE CORTE

100.00%


