SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

SUBSECRETARIA DE EGRESOS
DIRECCION GENERAL DE INVERSION PUBLICA

SEFIPLAN

stEnNo DELcEETADO ; VPEDEAP&ORI!GZ
2024 - 2030

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA NO. DE OBRA | LOCALIZACION |

02022023000044
CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL AREA DE RADIOTERAPIA, CONSTRUCCION DE MUROS Y 02022023400072
LOSAS PARA EL AREA DE ACELERADORES LINEALES Y REFUERZO ESTRUCTURAL EN EL AREA DE 02022024000025
TOMOGRAFO Y BRAQUITERAPIA DEL CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA DR. MIGUEL 02022024090025
DORANTES MESA (INCLUYE EQUIPAMIENTO Y COMPLEMENTO DE RECURSOS). 02022024400052
02022024400053

MODALIDAD DE EJECUCION |MUNICIPIO | XALAPA |

CONTRATO
|LOCALIDAD | XALAPA-ENRIQUEZ |

NUMERO DE CONTRATOS(S)
SESVER-DIS-BOCUCE-2023-102-LPE |REGI6N | CAPITAL |
SESVER-DIS-SWAP-BOCUCE-2024-006-AD-EXC
SESVER/DA/C-145/2024

|  cosTo DEL CONTRATO $ 391,688,753.71 AUTORIZADO 2025 $ 4,172,422.22 |
| AVANCES |
| AVANCE FiSICO U.P. | 100.00% | | AVANCE FINANCIERO | 98.93% |
UNIDAD EJECUTORA
| TRAMITADO HASTA 2024 | $ 387,516,331.49 | | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
| TRAMITADO EN 2025 E -
| POR TRAMITAR | $ 4,172,422.22 |
| FECHA DE CORTE | 28 DE FEBRERO DE 2025 |
METAS

CIMENTACION ESTRUCTURA, ALBANILERIAS, ACABADOS, RECUBRIMIENTOS, HERRERIA,
CANCELARIA, VIDRIERA, CARPINTERIA, MUEBLES DE OBRA, SENALETICA, OBRA EXTERIOR,
RETIROS Y LIMPIEZA FINAL, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS, ELECTRICAS, AIRE
ACONDICIONADO, TELECOMUNICACIONES. PARA CONTAR CON LAS SIGUIENTES INSTALACIONES:
AREAS DE SALA DE ESPERA, CONSULTORIOS RADIOTERAPIAS, ARCHIVO CLIiNICO, ALMACEN,
RECUPERACION, BRAQUITERAPIA, ACELERADOR LINEAL, ESCALERAS DE EMERGENCIA,
JARDINERAS Y CASETA DE VIGILANCIA.




