
UNIDAD EJECUTORA

TOTONACA

04842024090100

04842024091100

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

VARIASLOCALIDAD

REGIÓN

MANTENIMIENTO DEL CAMINO HUAYACOCOTLA - ZONTECOMATLÁN DE LÓPEZ Y FUENTES,

DEL KM 35+600 AL KM 42+040.

SIOP-OP-PE-068/2024-DGCCYCE

LOCALIZACIÓNNO. DE OBRA

04842024000100

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

CONTRATO
MUNICIPIO

ZONTECOMATLÁN DE LÓPEZ Y 

FUENTES

OBRA 

20,846,108.79$         

AVANCES

9,317,698.73$                                           

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

AVANCE FÍSICO U.P.

COSTO DEL CONTRATO 59,615,180.73$                                         

TERRACERÍAS (DESMONTE PARA CUALQUIER TIPO DE VEGETACIÓN, EXTRACCIÓN DE

DERRUMBES Y RETIRO DE MATERIAL, CORTES, EXCAVACIÓN EN AMPLIACIÓN DE TALUDES,

CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLÉN CON MATERIAL DE PRÉSTAMO, CAPA SUBRASANTE DE 20 CM

DE ESPESOR, CAPA ROMPEDORA DE CAPILARIDAD CON MATERIAL NO COMPACTABLE),

ESTRUCTURA (ZAMPEADO EN ORILLA DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO, MURO DE

CONCRETO CICLÓPEO DE 5 MTS DE ALTURA), DRENAJE Y SUBDRENAJE (ALCANTARILLAS DE

TUBO DE CONCRETO REFORZADO, BORDILLO Y LAVADEROS DE CONCRETO HIDRÁULICO,

REPARACIÓN MAYOR DE CUNETAS Y CONTRACUNETAS DE CONCRETO, LIMPIEZA Y

DESAZOLVE DE ALCANTARILLAS), PAVIMENTOS (CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA CON

MATERIALES PÉTREOS, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, CARPETA ASFÁLTICA DE GRANULOMETRÍA

DENSA), SEÑALAMIENTOS.

84.37%

TRAMITADO HASTA 2024 38,769,071.94$                                        SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA DE CORTE 28 DE FEBRERO DE 2025

11,528,410.06$                                         

METAS

POR TRAMITAR

TRAMITADO EN 2025

65.09%

AUTORIZADO 2025

AVANCE FINANCIERO


