
UNIDAD EJECUTORA

TRAMITADO EN 2025 -$                                                         

LOCALIZACIÓNNO. DE OBRA

REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TÚXPAM - TAMPICO ENTRE CALLE IGNACIO DE LA

LLAVE Y 15 DE SEPTIEMBRE, CARRETERA TÚXPAM - BARRA DE TÚXPAM ENTRE CALLE 15 DE

SEPTIEMBRE Y PARQUE RIBEREÑO TUXPAN.

DEMOLICIÓN (DE PISOS O BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO SIN REFUERZO, CARGA A

CAMIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS, ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE

DEMOLICIÓN), TERRACERÍAS (APERTURA DE CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL

TIPO B, CARGA A CAMIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS, ACARREO EN CAMIÓN A BANCO DE

DESPERDICIO DE MATERIAL), BANQUETAS Y GUARNICIONES (RETIRO Y CORTE DE RAICES

ABULTADAS POR MEDIOS MECÁNICOS, EXCAVACIÓN A MÁQUINA DE CEPAS, CARGA A

CAMIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS, ACARREO EN CAMIÓN A BANCO DE DESPERDICIO,

RELLENO COMPACTADO EN CEPAS), PAVIMENTOS, MOBILIARIO URBANO, SEÑALIZACIÓN,

SISTEMA ELÉCTRICO (INSTALACIÓN DE REGISTROS ELÉCTRICOS PREFABRICADO DE

CONCRETO, LÁMPARAS LED TIPO PUNTA DE POSTE, RED GENERAL ELÉCTRICA PARA

LUMINARIAS, CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN A BASE DE TRANSFORMADOR DE PEDESTAL

DE 300 KVA), LA REHABILITACIÓN SE REALIZARÁ EN UNA LONGITUD DE 7,300 METROS. 

70.94%

TRAMITADO HASTA 2024 63,202,773.42$                                       SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA DE CORTE 28 DE FEBRERO DE 2025

METAS

90.50%

POR TRAMITAR 25,896,417.02$                                       

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

TUXPAN

AVANCE FÍSICO U.P.

COSTO DEL CONTRATO 89,099,190.44$                                      AUTORIZADO 2025

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

04812023000086

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

SIOP-OP-PF-069/2023-DGCOP

MUNICIPIO

LOCALIDAD

OBRA 

TUXPAM

DATOS GENERALES DE LA OBRA

AVANCES

AVANCE FINANCIERO

REGIÓN HUASTECA BAJA

25,896,417.02$         

04812023090086

CONTRATO


