
MUNICIPIO

LOCALIDAD

REGIÓN

UNIDAD EJECUTORA

02492021000111

02492021091111

02492022000107

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

02492021092111CAEV-CRE-2021-E10-LPE

02492022000099

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

CONTRATO

02492021000039

REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y DEL MÓDULO I DE LA PLANTA

POTABILIZADORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.

02492021000038

02492021000089

02492022091099

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA NOS. DE OBRA LOCALIZACIÓN

VARIAS

COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ

AVANCES

02492021093111

4,560,055.87$                          AUTORIZADO 2025

CONTRATADO 480,649,707.16$                      

TOTONACA

TUXPAN

CAEV-CRE-2021-E14-LPE

02492021094111CAEV-HIDROTERRESTRES-HIDROMARÍTIMAS R 2019-

2020-2021-F35-INV 02492023000038

02492023000154

ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA TENSIÓN Y SUBESTACIÓN, TABLEROS ELÉCTRICOS, EQUIPAMIENTO

ELECTROMECÁNICO, SISTEMA DE TIERRAS, ALIMENTACIÓN EN BAJA TENSIÓN,

DESMANTELAMIENTO Y DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS EXISTENTES, EQUIPAMIENTO Y OBRA

HIDRÁULICA, PRESEDIMENTADORES, FLOCULACIÓN, CLARIFICACIÓN, FILTROS RÁPIDOS,

RETROLAVADO, EQUIPAMIENTO CUARTO DE REACTIVOS, PRODUCTO TERMINADO, OBRA CIVIL E

HIDRÁULICA, EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 8,621.80 M DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE 34"

DE DIÁMETRO.

99.05%

TRAMITADO EN 2025 -$                                                                 

POR TRAMITAR 4,560,055.87$                                                

FECHA DE CORTE 28 DE FEBRERO DE 2025

AVANCE FÍSICO U.P. 100.00% AVANCE FINANCIERO

METAS

TRAMITADO HASTA 2024 476,089,651.29$                                             


