
MUNICIPIO

LOCALIDAD

REGIÓN

UNIDAD EJECUTORA

TRAMITADO EN  2025 -$                                                                             

FECHA DE CORTE 28 DE FEBRERO DE 2025

CONTRATO

AVANCES

73,243,112.73$                                                             COSTO DEL CONTRATO

LAS MONTAÑAS

NOGALES

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

NOGALES

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA NO. DE OBRA LOCALIZACIÓN

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

INSTALACIÓN DE 11,086.61 MTS DE TUBERÍA DE PVC DE 355 MM DE DIÁMETRO EN LA LÍNEA DE

CONDUCCIÓN PRINCIPAL, 800.00 MTS DE CERCA PERIMETRAL EN TANQUE NOGALES, INST. DE 9,096.0

MTS DE TUBERÍA DE PVC DE 76 Y 160 MM DE DIÁMETRO EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN, 2,727 TOMAS

DOMICILIARIAS (INCLUYE PIEZAS ESPECIALES Y CRUCES PEMEX Y FFCC).

POR TRAMITAR 6,978,638.08$                                                             

METAS

02492024000003

LO-89-Y18-930033901-N-9-2024/CAEV-HIDROCARBUROS-

HIDROTERRESTRES-2024-F05-LP

AUTORIZADO 2025 6,978,638.08$           

COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ

90.47%

TRAMITADO HASTA  2024 66,264,474.65$                                                          

REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN.

AVANCE FÍSICO U.P. 99.00%

AVANCE FINANCIERO


