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SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
SUBSECRETARIA DE EGRESOS
DIRECCION GENERAL DE INVERSION PUBLICA

SEFIPLAN

VERACRUZ
VERACRUZ CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2025
2024 - 2030
AVANCE AVANCE
OBRA FINi‘:‘iT;EII';ET o CONTRATADO TRAM;;‘ggo L Fisico FINANCIERO
ACUMULADO ACUMULADO
No.de Obra |SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
02022023000044
BONO CUPON CERO
2023
02022023400072 | cONSTRUCCION Y REMODELACION DEL AREA DE RADIOTERAPIA,
CONSTRUCCION DE MUROS Y LOSAS PARA EL AREA DE ACELERADORES DERIVADOS
02022024000025 [LINEALES Y REFUERZO ESTRUCTURAL EN EL AREA DE TOMOGRAFO Y| _ “-F AP -bn 391,688,853.71 387,513,331.49 100.00% 98.93%
BRAQUITERAPIA DEL CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA DR. MIGUEL :
02022024090025 | DORANTES MESA (INCLUYE EQUIPAMIENTO), EN EL MUNICIPIO DE XALAPA. BONO C2UOP2<§N CERO
02022024400052 FISE 2024
02022023000001 FISE 2023
02022023400515 | e o \MINACION DE LA CONSTRUCCION DE UN HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE FISE 2023 245 47411795 902,820 966.70 100.00% 82.62%
02022024000022 |14 CAMAS (INCLUYE EQUIPAMIENTO), EN EL MUNICIPIO DE NAUTLA. DERIVADOS SIS SEZ00: e B
FINAN.SWAP 2023
02022024090022 FISE 2024
02022023000065
) BONO CUPON CERO
TERMINACION DE UN HOSPITAL DE LA COMUNIDAD (NUEVO), EN EL MUNICIPIO 2023
02022024400054 |DE NARANJOS AMATLAN (INCLUYE EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIN DEL 149,802,273.00 149,764,793.28 100.00% 99.97%
AREA DE MASTOGRAFIA).
02022024000023 FISE 2024
02022023000066 | SUSTITUCION POR OBRA NUEVA DEL HOSPITAL DE SALUD MENTAL ORIZABA | o o oo oo o
"DR. VICTOR M. CONCHA VAZQUEZ", EN EL MUNICIPIO DE ORIZABA (INCLUYE 71,365,567.70 71,347,347.40 100.00% 99.97%
2023
02022024400055 |EQUIPAMIENTO).
SUB-TOTAL: 858,330,812.36 811,446,438.87
NOTA: EL AVANCE FINANCIERO NO REFLEJA EL ANTICIPO, SINO HASTA EL MOMENTO

EN QUE SE ENCUENTRE DEVENGADO (EJECUTADO).

EL AVANCE FiSICO ES EL REPORTADO POR LA UNIDAD PRESUPUESTAL.




