
UNIDAD EJECUTORA

CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL LIBRAMIENTO COATEPEC, MEDIANTE:

TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO, OBRAS

COMPLEMENTARIAS, SEÑALAMIENTO, 4 ESTRUCTURAS CON SUS ACCESOS Y 2 ENTRONQUES,

DEL KM 3+560 AL KM 7+200, (INCLUYE MANTENIMIENTO DEL KM. 0+000 AL KM. 5+560 Y

COLOCACIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y LUMINARIAS).

MUNICIPIO

LOCALIDAD

REGIÓN

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

ENTRONQUE EL GRANDE, KM. 3+560 (TERRACERÍAS, DRENAJE Y SUBDRENAJE, PAVIMENTOS,

SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD), TRONCAL DEL KM. 3+560 AL KM. 7+200,

GLORIETA ZIMPIZAHUA KM. 7+200, PROYECTO ESTRUCTURAL P.S.V. COATEPEC - LAS TRANCAS

KM. 3+560 (ENTRONQUE EL GRANDE), ESTRUCTURAL P.S.V. MAHUIXTLAN KM. 3+850,

ESTRUCTURAL PUENTE ARROYO PINTORES KM. 6+830, ESTRUCTURAL PASO GANADERO Y DE

MAQUINARIA AGRÍCOLA KM. 4+083 Y 4+420, ESTRUCTURAL DOBLE CAJÓN KM. 4+613 PARA

ARROYO SAN ANDRÉS, ESTRUCTURAL PASO GANADERO Y DE MAQUINARIA AGRÍCOLA KM.

5+838.60, INCLUYE MANTENIMIENTO DE LA 1RA. ETAPA QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN

CON PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA DE 10.0 CM DE ESPESOR, ANCHO DE CORONA

VARIABLE, CON TERRACERIAS, REPOSICIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN, PINTURA,

REFLEJANTE, ETC. EN 6.60 KMS., Y COLOCACIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y

LUMINARIAS EN TRAMOS AISLADOS DEL KM. 3+560 AL 7+200.)

SIOP-OP-PE-074/2024-DGCCYCE

OBRA 

VARIAS

04842024000067

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

LOCALIZACIÓNNO. DE OBRA

100.00%

04842023000087

04842024000101

CAPITAL

100.00%

SIOP-OP-PE-031/2023-DGCCYCE

CONTRATO

-$                           

AVANCES

04842024000110

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

COATEPEC

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

AVANCE FINANCIERO

FECHA DE CORTE 28 DE FEBRERO DE 2025

COSTO DEL CONTRATO 329,766,635.52$                                           AUTORIZADO 2025

POR TRAMITAR -$                                                               

AVANCE FÍSICO U.P.

METAS

TRAMITADO EN 2025 -$                                                               

SIOP-OP-PF-066/2024-DGCCYCE

TRAMITADO HASTA 2024 329,766,635.52$                                           


