
MUNICIPIO

LOCALIDAD

REGIÓN

UNIDAD EJECUTORA

02022024000023

PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, GASES

MEDICINALES, PLANTA DE EMERGENCIA, AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN,

TELEFONÍA, VOZ, DATOS, CCTV, DETECCIÓN DE HUMOS; PARA CONTAR CON LAS

SIGUIENTES INSTALACIONES: DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERIOR, FARMACIA,

TRANSFUSIÓN, SALA DE USOS MÚLTIPLES, CIRUGÍA, TOCOLOGÍA, CEYE, ADMISIÓN Y

ALTAS, DIRECCIÓN, IMAGENOLOGÍA, LABORATORIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE

AGUAS.

METAS

FECHA DE CORTE 28 DE FEBRERO DE 2025

TRAMITADO HASTA 2024 149,764,793.38$                               

SESVER-DIS-FISE-2024-012-AD

99.97%

TRAMITADO EN 2025 -$                                                   

SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ    

POR TRAMITAR 37,488.35$                                        

AVANCE FÍSICO U.P. 100.00% AVANCE FINANCIERO

LOCALIZACIÓN

DATOS GENERALES DE LA OBRA

AVANCES

NARANJOS AMATLÁN

COLONIA EL TREBOL 

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

CONTRATO

149,802,281.73$                              COSTO DEL CONTRATO

HUASTECA ALTASESVER-DIS-BOCUCE-2023-059-LPE

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

AUTORIZADO 2025 37,488.35$                 

SESVER/DA/C-122/2024

TERMINACIÓN DE UN HOSPITAL DE LA COMUNIDAD NUEVO (INCLUYE EQUIPAMIENTO Y

REHABILITACIÓN DEL ÁREA DE MASTOGRAFÍA).

02022023000065

02022024400054

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

OBRA NO. DE OBRA

OBRA TERMINADA


