
MUNICIPIO

LOCALIDAD

REGIÓN

UNIDAD EJECUTORA

AVANCE FÍSICO U.P. 100.00%

AVANCE FINANCIERO

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

AVANCES

73,243,112.73$                                                             COSTO DEL CONTRATO

CONTRATO

02492024000003

LO-89-Y18-930033901-N-9-2024/CAEV-HIDROCARBUROS-

HIDROTERRESTRES-2024-F05-LP

AUTORIZADO 2025 6,978,638.08$           

REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN.

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA NO. DE OBRA LOCALIZACIÓN

LAS MONTAÑAS

NOGALES

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

NOGALES

INSTALACIÓN DE 11,086.61 MTS DE TUBERÍA DE PVC DE 355 MM DE DIÁMETRO EN LA LÍNEA DE

CONDUCCIÓN PRINCIPAL, 800.00 MTS DE CERCA PERIMETRAL EN TANQUE NOGALES, INST. DE 9,096.0

MTS DE TUBERÍA DE PVC DE 76 Y 160 MM DE DIÁMETRO EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN, 2,727 TOMAS

DOMICILIARIAS (INCLUYE PIEZAS ESPECIALES Y CRUCES PEMEX Y FFCC).

POR TRAMITAR 3,746,178.38$                                                              

METAS

TRAMITADO EN  2025 3,232,459.70$                                                             

FECHA DE CORTE 30 DE MAYO DE 2025

COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ

94.89%

TRAMITADO HASTA  2024 66,264,474.65$                                                          


