
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO
CONTRATADO TRAMITADO AL 2025

AVANCE 

FÍSICO 

ACUMULADO

AVANCE 

FINANCIERO

ACUMULADO

No. de Obra SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

04812025000038

REHABILITACIÓN DE LA AV. MIGUEL ALEMÁN ENTRE EL ENTRONQUE CABEZA

OLMECA Y PASEO DE LA ARMADA DE MÉXICO, DEL KM 0+000 AL KM 2+663

(INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS), EN EL MUNICIPIO DE VERACRUZ.

HIDROMARITIMAS 2025 158,071,135.00 0.00 84.50% 0.00%

04812024090020 HIDROTERRESTRES 2024

04812024091020 HIDROTERRESTRES R 2024

04812024092020 HIDROTERRESTRES R 2019

04812024093020 HIDROTERRESTRES R 2020

04812024094020 HIDROTERRESTRES R 2021

04812024095020 HIDROTERRESTRES R 2022

04812024096020 HIDROTERRESTRES R 2023

04812024097020 HIDROMARITIMAS 2023

04812024098020 HIDROMARITIMAS R 2023

04812024099020 HIDROMARITIMAS R 2024

04812023000041 FAFEF 2023

04812024000032
DERIVADOS FINANC. SWAP 

2023

04812024000045 HIDROTERRESTRES 2024

04812023000086 HIDROMARITIMAS 2023

04812023090086 BONO CUPON CERO 2023

04842024000100
MANTENIMIENTO DEL CAMINO HUAYACOCOTLA - ZONTECOMATLÁN DE LÓPEZ Y

FUENTES, DEL KM 35+600 AL KM 42+040, EN EL MUNICIPIO DE ZONTECOMATLÁN.
FISE 2024 59,615,180.73 59,615,180.73 100.00% 100.00%

04812025000006

REHABILITACIÓN DEL BOULEVARD MANUEL ÁVILA CAMACHO ENTRE JESÚS REYES

HEROLES Y CALLE ONCE (INCLUYE PROTECCIÓN MARGINAL COSTERA), EN EL

MUNICIPIO DE BOCA DEL RIO. 

RECURSOS FISCALES 2024 49,959,583.11 49,959,583.11 100.00% 100.00%

04842024000084

PAVIMENTACIÓN DE LOS CAMINOS; (CAMINO TULAPILLA- LA CHACA, DEL KM

0+000 AL KM 1+500), (CAMINO E.C. (RANCHO ALEGRE-RICARDO FLORES MAGÓN) -

CALALCO - COYUTLA, DEL KM 0+000 AL KM 1+500), (CAMINO LA CHACA - EL

PANORAMA - CRUZ VERDE, DEL KM 3+450 AL KM 4+950) Y DEL (CAMINO

CHICUALOQUE- EL PASO DE COYUTLA, DEL KM 0+000 AL KM 1+500). CON UNA

META TOTAL DE 6.00 KM, EN EL MUNICIPIO DE COYUTLA. 

HIDROTERRESTRES 2024 39,972,456.29 39,972,456.29 100.00% 100.00%

SUB-TOTAL 620,491,955.83 456,808,802.24

NOTA: EL AVANCE FINANCIERO NO REFLEJA EL ANTICIPO, SINO HASTA EL MOMENTO EN 

QUE SE ENCUENTRE DEVENGADO (EJECUTADO).

EL AVANCE FÍSICO ES EL REPORTADO POR LA UNIDAD PRESUPUESTAL.

94.00%

100.00%

100.00%

83,487,171.85

OBRA

AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA XALAPA - VERACRUZ DEL KM 0+000 AL KM

5+000, EN VARIOS MUNICIPIOS (INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS).

121,886,075.92 100.00%

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

CORTE AL 30 DE MAYO DE 2025

REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TÚXPAM - TAMPICO ENTRE CALLE IGNACIO

DE LA LLAVE Y 15 DE SEPTIEMBRE, CARRETERA TÚXPAM - BARRA DE TÚXPAM

ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y PARQUE RIBEREÑO TUXPAN, EN EL MUNICIPIO

DE TUXPAN.

89,099,190.44 98.67%

101,888,334.34 100.00%

04812024000020

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO (TRAMOS AISLADOS) EN

CARRETERA ESTATAL A ALLENDE ENTRE CARRETERA FEDERAL 180 Y CALLE

NUEVE, CALLE NUEVE ENTRE CARRETERA ESTATAL A ALLENDE Y CALLE AL

COMPLEJO PETROQUÍMICO MORELOS, CALLE AL COMPLEJO PETROQUÍMICO

MORELOS ENTRE CALLE CUATRO Y CALLE GUTIÉRREZ ZAMORA, INCLUYE GASAS

DE ACCESO A CARRETERA FEDERAL 180 Y OBRAS DE DRENAJE MENOR, EN EL

MUNICIPIO DE COATZACOALCOS.

101,888,334.34

HIDROMARITIMAS 2024

121,886,075.92


