
MUNICIPIO

LOCALIDAD

REGIÓN

UNIDAD EJECUTORA

ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA TENSIÓN Y SUBESTACIÓN, TABLEROS ELÉCTRICOS, EQUIPAMIENTO

ELECTROMECÁNICO, SISTEMA DE TIERRAS, ALIMENTACIÓN EN BAJA TENSIÓN,

DESMANTELAMIENTO Y DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS EXISTENTES, EQUIPAMIENTO Y OBRA

HIDRÁULICA, PRESEDIMENTADORES, FLOCULACIÓN, CLARIFICACIÓN, FILTROS RÁPIDOS,

RETROLAVADO, EQUIPAMIENTO CUARTO DE REACTIVOS, PRODUCTO TERMINADO, OBRA CIVIL E

HIDRÁULICA, EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 8,621.80 M DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE 34"

DE DIÁMETRO.

99.05%

TRAMITADO EN 2025 -$                                                                 

POR TRAMITAR 4,560,055.87$                                                

FECHA DE CORTE 30 DE JUNIO DE 2025

AVANCE FÍSICO U.P. 100.00% AVANCE FINANCIERO

METAS

TRAMITADO HASTA 2024 476,089,651.29$                                             

VARIAS

COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ

AVANCES

02492021093111

4,560,055.87$                          AUTORIZADO 2025

CONTRATADO 480,649,707.16$                      

TOTONACA

TUXPAN

CAEV-CRE-2021-E14-LPE

02492021094111CAEV-HIDROTERRESTRES-HIDROMARÍTIMAS R 2019-

2020-2021-F35-INV 02492023000038

02492023000154

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA NOS. DE OBRA LOCALIZACIÓN

02492022000099

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

CONTRATO

02492021000039

REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y DEL MÓDULO I DE LA PLANTA

POTABILIZADORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.

02492021000038

02492021000089

02492022091099

02492021000111

02492021091111

02492022000107

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

02492021092111CAEV-CRE-2021-E10-LPE


