
UNIDAD EJECUTORA

FECHA DE CORTE

100.00%

POR TRAMITAR -$                                                         

REPARACIÓN DE MALECÓN (TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO, DEMOLICIÓN DE

CONCRETO HIDRAÚLICO, CARGA A CAMIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS, EXCAVACIÓN A

MÁQUINA, ACARREO EN CAMIÓN, PERFORACIÓN CON EQUIPO PERFORADOR, SUMINISTRO E

INCADO DE VIGAS, COLOCACIÓN DE ADEME DE MADERA Y PLACA DE ACERO, COLOCACIÓN

DE CONCRETO FLUIDO ELABORADO CON CEMENTO RESISTENTE A LOS SULFATOS, CORONA

DE MURO, COLOCACIÓN DE PISO DE GRANITO, APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLÁSTICA,

RAYA DE CRUCE DE PEATONES, BANQUETA Y RAMPAS EN ACCESO VEHICULAR, REJILLA DE

TRAGATORMENTA), REHABILITACIÓN DE ESCOLLERA DE PROTECCIÓN DE MALECÓN.

METAS

COSTO DEL CONTRATO SOTAVENTO

100.00%

TRAMITADO EN 2025 49,959,583.11$                                        SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

AVANCE FINANCIERO

MUNICIPIO

LOCALIDAD

CONTRATO

30 DE JUNIO DE 2025

SIOP-OP-PE-002/2025-DGCOP

AVANCE FÍSICO U.P.

AUTORIZADO 2025 49,959,583.11$                                        

49,959,583.11$                                        

AVANCES

OBRA 

REHABILITACIÓN DEL BOULEVARD MANUEL ÁVILA CAMACHO ENTRE JESÚS REYES HEROLES

Y CALLE ONCE (INCLUYE PROTECCIÓN MARGINAL COSTERA).

LOCALIZACIÓNNO. DE OBRA

04812025000006

REGIÓN

VERACRUZ

BOCA DEL RÍOMODALIDAD DE EJECUCIÓN

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

DATOS GENERALES DE LA OBRA


