
MUNICIPIO

LOCALIDAD

REGIÓN

UNIDAD EJECUTORA

01822024090007

METAS

SANEAMIENTO Y CLAUSURA, DREN DE CAPTACIÓN DE LIXIVIADO, CONTROL PLUVIAL,

SISTEMA DE VENTEO, REFORESTACIÓN DE TALUDES; CORTE, CONFORMACIÓN,

COMPACTACIÓN Y ACOMODO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS; SUMINISTRO DE MATERIAL

ARCILLOSO PARA LA CUBIERTA FINAL DEL SITIO; TENDIDO, CONFORMACIÓN Y

COMPACTACIÓN DE MATERIAL ARCILLOSO DE BANCO, SUMINISTRO DE MATERIAL

ARCILLOSO PARA EL TERRAPLÉN PERIFÉRICO; EXCAVACIÓN DE CEPAS CON MAQUINARIA,

AFINE DE TALUDES, MATERIAL CON RESIDUOS; ZONA C PROFUNDIDAD DE 0.00 MTS. A 2.00

MTS.

POR TRAMITAR

30 DE JUNIO DE 2025

TRAMITADO HASTA 2024 10,049,239.73$                                        

9,281,854.72$                                           

FECHA DE CORTE

OLMECA

CONTRATO

LO-02-2024

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

TRAMITADO EN 2025 -$                                                          

LOCALIZACIÓN

DATOS GENERALES DE LA OBRA

51.98%

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE

AVANCE FINANCIEROAVANCE FÍSICO U.P. 100.00%

AVANCES

19,331,094.45$                                        AUTORIZADO 2025 9,281,854.72$           COSTO DEL CONTRATO

SANEAMIENTO DEL ÁREA 1B Y CLAUSURA DEL TIRADERO A CIELO ABIERTO, UBICADO EN

VILLA ALLENDE, MUNICIPIO DE COATZACOALCOS, VERACRUZ.

01822024000007

COATZACOALCOS                                                               

VILLA ALLENDE

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

OBRA NO. DE OBRA

OBRA TERMINADA


