
MUNICIPIO

LOCALIDAD

REGIÓN

UNIDAD EJECUTORA

92.50%

INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ

AVANCE FINANCIERO

METAS

02082023000300

AVANCE FÍSICO U.P. 100.00%

AVANCES

21,563,330.44$                                          AUTORIZADO 2025 5,609,677.77$           COSTO DEL CONTRATO

ACTOPAN

ACTOPAN  

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

IEEV-FAMS-2024-2025

SEIS AULAS DIDÁCTICAS, SANITARIOS, ESCALERAS, PASILLOS DE CIRCULACIÓN, DOS

TALLERES, DOS LABORATORIOS, BANQUETA PERIMETRAL, SALA DE JUNTAS, DIRECCIÓN,

PLAZA CIVICA, MOBILIARIO Y EQUIPO ESPECIALIZADO.

POR TRAMITAR

31 DE OCTUBRE DE 2025

TRAMITADO HASTA 2024 15,953,652.67$                                           

1,617,217.47$                                              

FECHA DE CORTE

TRAMITADO EN 2025 3,992,460.30$                                           

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

OBRA NO. DE OBRA LOCALIZACIÓN APROX.

DATOS GENERALES DE LA OBRA

02082024000203

IEEV-FAMS-2024-068

CAPITAL

CONTRATO

IEEV-LIBREDISPOSICIÓN-2023-038

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

02082024000273

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO U2C DE 11 E.E. Y DE DOS EDIFICIOS U2C DE 9 Y 11 E.E. (PRIMERA Y

SEGUNDA ETAPA) Y OBRA EXTERIOR EN LA UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DE

VERACRUZ CON CLAVE 30MSU1012V, (INCLUYE LA PLAZA CIVICA, SERVICIOS SANITARIOS,

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO).
02082024400161

LATITUD: 19.164521 

LONGITUD: -96.125103

OBRA TERMINADA


