
UNIDAD EJECUTORA

100,782,161.74$                            

04842025000023

REGIÓN

VARIAS

ALVARADO

PAPALOAPAN

OBRA 

MANTENIMIENTO DE LA CARR. FED. 150, TRAMO PARAÍSO DEL ESTERO - ANTÓN LIZARDO,

DEL KM 0+000 AL KM 14+860 (CUERPO A Y B).

NO. DE OBRA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

04842025000024

LOCALIZACIÓN APROX.

LATITUD: 19.05487

 LONGITUD: -96.04340

SIOP-OP-PF-012/2025-DGCCYCE

31 DE OCTUBRE DE 2025

SIOP-OP-PF-011/2025-DGCCYCE

AVANCE FÍSICO U.P.

100,782,161.74$                                      

AVANCES

37,446,183.95$                                       

AUTORIZADO 2025

POR TRAMITAR

COSTO DEL CONTRATO

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

81.02%

MODALIDAD DE EJECUCIÓN MUNICIPIO

LOCALIDAD

CONTRATO

TERRACERÍAS (DESMONTE PARA CUALQUIER TIPO DE VEGETACIÓN, EXCAVACIÓN EN

CORTES, AMPLIACIÓN DE TALUDES, REBAJES DE LA CORONA, REVESTIMIENTOS EXISTENTES,

CONSTRUCCIÓN DEL CUERPO DE TERRAPLÉN, CONSTRUCCIÓN DE CAPA SUBRASANTE DE 25

CM DE ESPESOR), DRENAJE Y SUBDRENAJE (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA

PLUVIAL, LAVADEROS DE CONCRETO HIDRÁULICO, LIMPIEZA Y DESAZOLVE ALCANTARILLAS

Y TRAGA TORMENTAS EXISTENTES), ESTRUCTURAS, PAVIMENTOS (CONSTRUCCIÓN DE BASE

HIDRÁULICA COMPACTADA AL CIEN POR CIENTO, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, CARPETA

ASFÁLTICA DE GRANULOMETRÍA DENSA, FRESADO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA DE

CARPETA ASFÁLTICA), SEÑALAMIENTO. 

METAS

62.84%

TRAMITADO EN 2025 63,335,977.79$                                       SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

AVANCE FINANCIERO

FECHA DE CORTE


