
UNIDAD EJECUTORA

NAUTLA

LOCALIZACIÓN APROX.

AUTORIZADO 2025 45,000,000.00$                          

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

COSTO DEL CONTRATO 45,000,000.00$                                    

AVANCES

OBRA NO. DE OBRA

04812025000021

REGIÓN

VARIAS

COLIPAMODALIDAD DE EJECUCIÓN

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

FECHA DE CORTE

60.09%

POR TRAMITAR 20,911,646.01$                                        

MUNICIPIO

LOCALIDAD

CONTRATO

31 DE OCTUBRE DE 2025

SIOP-OP-PF-006/2025-DGCOP

AVANCE FÍSICO U.P.

LATITUD: 19.89585

 LONGITUD: -96.68559

TERRACERÍAS (DESMONTE PARA CUALQUIER TIPO DE VEGETACIÓN, DESPALME EN CORTES

Y TERRAPLENES, EXCAVACIÓN EN CORTES, CONSTRUCCIÓN DE CAPA DE MEJORAMIENTO,

CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES), ESTRUCTURA (DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE

CONCRETO, DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE ALCANTARILLAS DE TUBO DE LÁMINA Y DE

CONCRETO EXISTENTES), DRENAJE Y SUBDRENAJE (CUNETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO,

ZAMPEADO EN ORILLA DE CAMINO), PAVIMENTOS (CONSTRUCCIÓN DE SUBBASE

HIDRÁULICA DE 25 CM DE ESPESOR, MEMBRANA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD),

SEÑALAMIENTO (PINTURA Y VIALETAS REFLEJANTES). 

METAS

PAVIMENTACIÓN DE TRAMO CARRETERO VECINAL EL ATORÓN - LAS IGUANAS DEL KM

0+000 AL 2+960 (INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL 0+000 AL 9+700).

53.53%

TRAMITADO EN 2025 24,088,353.99$                                      SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

AVANCE FINANCIERO


