
UNIDAD EJECUTORA

HUASTECA BAJA

AVANCES

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

LOCALIZACIÓN APROX.

LATITUD: 20.813144

LONGITUD: -98.093500

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA 

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO.

NO. DE OBRA

01232025000057

 $                              11,458,589.13 AUTORIZADO 2025

IXHUATLAN DE MADERO   MODALIDAD DE EJECUCIÓN

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

MUNICIPIO

CONTRATO

LOCALIDAD VARIAS

REGIÓN

10,260,871.78$                                        

31 DE OCTUBRE DE 2025

SIOP-OP-PE-045/2025-DGCOP

AVANCE FÍSICO U.P.

11,458,589.13$                                         COSTO DEL CONTRATO

METAS

RED DE ATARJEAS COLATAN: SUMINISTRO DE 850.73 M DE TUBERIA DE P.V.C.

ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 20 NOM-001-CONAGUA-2011; NMX-E-215/1 CNCP-

2012 DE 200 MM DE DÍAMETRO. SUMINISTRO DE 61.15 M DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBON

CON UNA SOLA COSTURA LONGITUDINAL O HELICOIDAL, CED. ESTANDAR, NEGRA LISA DE

8" DE DIAMETRO Y ESPESOR DE 6.35 MM. 

RED DE ATARJEAS BARRIO ABAJO COLATAN: SUMINISTRO DE 1,696.71 M DE TUBERIA DE

P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 20 NOM-001-CONAGUA-2011; NMX-E-215/1

CNCP-2012 DE 200 MM DE DÍAMETRO. SUMINISTRO DE 111.02 M DE TUBERÍA DE ACERO AL

CARBON CON UNA SOLA COSTURA LONGITUDINAL O HELICOIDAL, CED. ESTANDAR, NEGRA

LISA DE 8" DE DIAMETRO Y ESPESOR DE 6.35 MM.

10.45%

TRAMITADO EN 2025 1,197,717.35$                                           SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

AVANCE FINANCIERO

FECHA DE CORTE

38.00%

POR TRAMITAR


