
UNIDAD EJECUTORA

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA LOCALIZACIÓN APROX.NO. DE OBRA

04812025000042

REGIÓN

VARIOSMODALIDAD DE EJECUCIÓN

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

MUNICIPIO

31 DE OCTUBRE DE 2025

SIOP-OP-PF-009/2025-DGCCOP

AVANCE FÍSICO U.P.

268,553,045.00$                         268,553,045.00$                                    

AVANCES

VARIAS REGIONES

TRAMITADO EN 2025 504,813.87$                                            SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

AVANCE FINANCIERO11.00%

CONTRATO

LOCALIDAD VARIAS

REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SANTIAGO TUXTLA - ISLA  DEL KM 0+000 AL KM 60+160 

(PRIMERA ETAPA).
LATITUD: 18.269669 

LONGITUD:  -95.421292

POR TRAMITAR 268,048,231.13$                                      

REHABILITACIÓN DE 40.26 KMS. DEL CAMINO, INCLUYE LAS PARTIDAS DE TERRACERÍAS,

DRENAJE Y SUBDRENAJE, PAVIMENTOS(CONCRETO ASFÁLTICO) Y SEÑALAMIENTOS.

METAS

COSTO DEL CONTRATO

FECHA DE CORTE

AUTORIZADO 2025

0.19%


