
MUNICIPIO

LOCALIDAD

REGIÓN

UNIDAD EJECUTORA

AVANCE FÍSICO U.P. 100.00%

AVANCE FINANCIERO

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

AVANCES

73,243,112.73$                                                             COSTO DEL CONTRATO

CONTRATO

LO-89-Y18-930033901-N-9-2024/CAEV-HIDROCARBUROS-

HIDROTERRESTRES-2024-F05-LP

AUTORIZADO 2025 6,978,638.08$           

LAS MONTAÑAS

NOGALES

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

NOGALES

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA NO. DE OBRA LOCALIZACIÓN APROX.

LATITUD: 18.810376

LONGITUD: -97.175693

02492024000003
REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN.

COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ

100.00%

TRAMITADO HASTA  2024 66,264,474.65$                                                          

INSTALACIÓN DE 11,086.61 MTS DE TUBERÍA DE PVC DE 355 MM DE DIÁMETRO EN LA LÍNEA DE

CONDUCCIÓN PRINCIPAL, 800.00 MTS DE CERCA PERIMETRAL EN TANQUE NOGALES, INST. DE 9,096.0

MTS DE TUBERÍA DE PVC DE 76 Y 160 MM DE DIÁMETRO EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN, 2,727 TOMAS

DOMICILIARIAS (INCLUYE PIEZAS ESPECIALES Y CRUCES PEMEX Y FFCC).

POR TRAMITAR -$                                                                             

METAS

TRAMITADO EN  2025 6,978,638.08$                                                             

FECHA DE CORTE 31 DE OCTUBRE DE 2025


