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VERACRUZ | VERACRUZ CORTE AL 29 DE AGOSTO DE 2025
2024 - 2030
AVANCE AVANCE
OBRA AUELE (212 CONTRATADO IRANITADOIAL FisIicO FINANCIERO
FINANCIAMIENTO 2025 ACUMULADO ACUMULADO
No. de Obra SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

02022023000001 FISE 2023

02022023400515 TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE UN HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE FISE 2023 245.473.393.36 219752 052.27 100.00% 89.52%

02022024000022 14 CAMAS (INCLUYE EQUIPAMIENTO), EN EL MUNICIPIO DE NAUTLA. DERIVADOS : ’ i ! ! ’ : N ’ N
FINAN.SWAP 2023

02022024090022 FISE 2024

SUB-TOTAL: 245,473,393.36 219,752,052.27
NOTA: EL AVANCE FINANCIERO NO REFLEJA EL ANTICIPO, SINO HASTA EL MOMENTO

EN QUE SE ENCUENTRE DEVENGADO (EJECUTADO).

EL AVANCE FiSICO ES EL REPORTADO POR LA UNIDAD PRESUPUESTAL.




