
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO
CONTRATADO TRAMITADO AL 2025

AVANCE 

FÍSICO 

ACUMULADO

AVANCE 

FINANCIERO

ACUMULADO

No. de Obra INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ

02082022000258
CREDITO RECURSO EST. 

2021

02082023000272 LIQUIDACION SWAP 2022 

02082023090272
DERIVADOS FINAN.SWAP 

2022

02082023091272
DERIVADOS FINAN.SWAP 

2023

02082024000270 RECURSOS FISCALES 2023

02082024000297 FEIEF 2023    

02082023000344 FAM 2023

02082024000001

02082024090001

02082023000300
PARTICIPACIONES FED. 

2023    

02082024000203 FAM REMANENTE 2023

02082024000273 REMANENTE DEPCIAS 2023   

02082024200161
FISCALES DE INVERSIÓN 

2023

02082023000368
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO U2C DE 7 E.E. Y OBRA EXTERIOR, EN LA SECUNDARIA: JUVENTINO

MUÑOZ, CON CLAVE: 30EES0179V, EN EL MUNICIPIO DE LERDO DE TEJADA.   
 FAM REMANENTE 2023 7,495,585.31 4,837,414.64 99.00% 64.54%

SUB-TOTAL: 1,144,246,723.43 845,749,089.91

NOTA: EL AVANCE FINANCIERO NO REFLEJA EL ANTICIPO, SINO HASTA EL MOMENTO EN QUE SE 

ENCUENTRE DEVENGADO (EJECUTADO).

EL AVANCE FÍSICO ES EL REPORTADO POR LA UNIDAD PRESUPUESTAL.

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO U2C DE 11 E.E. Y DE DOS EDIFICIOS U2C DE 9 Y 11 E.E. (PRIMERA Y

SEGUNDA ETAPA) Y OBRA EXTERIOR EN LA UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DE VERACRUZ

CON CLAVE 30MSU1012V, EN EL MUNICIPIO DE ACTOPAN (INCLUYE PLAZA CÍVICA Y SERVICIOS

SANITARIOS).

21,563,330.44 19,946,112.97 100.00%

1,068,577,013.32 783,402,211.32 96.50% 73.31%

37,563,350.98

POR SUSTITUCIÓN, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO U2C DE 11 E.E Y OBRA EXTERIOR (EDIFICIO A, B, C Y

D) EN LA PRIMARIA TOMASA VALDÉS VIUDA DE ALEMÁN, CON CLAVE 30DPR3194P, EN EL MUNICIPIO

DE COATZACOALCOS. 

CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO "NIDO DEL HALCÓN" (PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA)

INCLUYE EL ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO.

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

CORTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

OBRA

92.50%

46,610,794.36

FAM REMANENTE 2023

80.59%100.00%


