
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO
CONTRATADO

TRAMITADO AL 

2025

AVANCE 

FÍSICO 

ACUMULADO

AVANCE 

FINANCIERO

ACUMULADO

No. de Obra SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

02022023000001 FISE 2023     

02022023400515 FISE 2023     

02022024000022
DERIVADOS 

FINAN.SWAP 2023

02022024090022 FISE 2024

SUB-TOTAL: 245,473,393.36 219,752,052.27

NOTA: EL AVANCE FINANCIERO NO REFLEJA EL ANTICIPO, SINO HASTA EL MOMENTO 

EN QUE SE ENCUENTRE DEVENGADO (EJECUTADO).

EL AVANCE FÍSICO ES EL REPORTADO POR LA UNIDAD PRESUPUESTAL.

TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE

14 CAMAS (INCLUYE EQUIPAMIENTO), EN EL MUNICIPIO DE NAUTLA.
245,473,393.36 219,752,052.27 100.00% 89.52%

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

CORTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

OBRA


