SUBSEP VERACRUZ

Subsecretaria de Planeacion ME LLENA DE DRGULLD

Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar
(SSPMB)

ANEXO II: ACCIONES DE MEJORA Y SU PROGRAMACION

Nombre del proyecto de mejora: MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN LAS ENTIDADES (FISE)
DEL EJERCICIO FISCAL 2021 EN SIOP

Nombre del PP o Fondo Evaluado: FISE - Fondo de Infraestructura Social para las Entidades

Unidad(es) responsable(s) de la operacion del fondo: SIOP - Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas

Aspectos Susceptibles de Mejora| Acciones de mejora | Responsable de la AM Producto entregable

o Ty R, -
N (ASM) validados (ASM) Fecha de inicio Fecha de termino | Resultado esperado

2. Gestionar la asesoria y/o consultas a la| La Coordinacion de Titular de la Coordinacion de Personal capacitado en Oficios de gestion por la

1 federacion en temas de monitoreo y Planeacion y Evaluacion Planeacion y Evaluacion "1/10/2022" "31/3/2023" temas de monitoreo y | ejecutora, convocatorias a
evaluacion; para el diseno, Técnica, gestionara Técnica (Enlace Institucional evaluacion por parte de capacitacion (Oficios y

implementacion y realizacion de la mediante oficio dirigido a la del PAE) CONEVAL correos electronicos
evaluacion en Veracruz que permita la | SEDESOL Estatal, en su institucionales) y

actualizacion de las politicas publicas, las calidad de Instancia constancias del personal,

estrategias y las lineas de accion de los | Coordinadora del Fondo a
programas prioritarios, establecer las nivel Estatal, que por su
consideraciones necesarias para la  [conducte se gestionen ante
determinacion de las zonas de atencion [a secretaria del Bienestar y|
prioritaria, incluir, en su caso, los CONEVAL las asesorias,
proyectos y programas propuestos por la consultas y/o
sociedad y establecer los sistemas de [capacitaciones sobre temas
mejora continua necesarios, conforme lo | de monitoreo y evaluacion
sefala la Ley de Desarrollo Social en el
Estado.

Fecha de 10/5/22 }”
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VERACRUZ

ME LLENA DE ORGULLD

SEFIPLAN SUBSEP

.
Secretaria de Finanzas _
oy Subsecretaria de Planeacion

Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar
(SSPMB)

ANEXO II: ACCIONES DE MEJORA Y SU PROGRAMACION

Nombre del proyecto de mejora: MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN LAS ENTIDADES (FISE)
DEL EJERCICIO FISCAL 2021 EN SIOP

Nombre del PP o Fondo Evaluado: FISE - Fondo de Infraestructura Social para las Entidades

SIOP - Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas

Unidad(es) responsable(s) de la operacion del fondo:
NE Aspectos Suscept[bles de Mejora| Acciones de mejora | Responsable de la AM Focke dainien Fecha de término | Resultado esperado Producto entregable
(ASM) validados (ASM)
5. Disponer del Informe Anual con las | Una vez que la SEDESOL | Titular de la Coordinacion de Link correspondiente al Publicacion dentro de la
2 experiencias de monitoreo y evaluacion, | Estatal publique en su sitio|  Planeacion y Evaluacion "1/10/2022" "31/12/2022" Informe Anual realizado por| pagina de la SIOP
asi como de analisis de la pobreza, que | web el enlace del informe, | Técnica (Enlace Institucional SEDESOL, en la pagina de| (apartado FISE) del Link
haya realizado SEDESOL, resaltando los La Coordinacion de del PAE); Unidad la SIOP correspondiente al Informe
retos y logros alcanzados, en el marco dell Planeacion y Evaluacion |Administrativa - Departamento Anual realizado por
Convenio SE/5/2019 y publicarlo en los Técnica de la SIOP, de Tecnologias de la SEDESOL
Portales de Internet de las Ejecutoras. solicitara a la Unidad informacion
Administrativa que el
Departamento de
Tecnologias de la
Informacion publique dentrg)
del apartado del FISE el
Link
Pagina: 2
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SUBSEP

Subsecretaria de Planeacion

. SEFIPLAN

s Secretarfa de Finanzas
y Planeaclén

VERACRUZ

ME LLENA DE ORGULLD

Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar
(SSPMB)

ANEXO II: ACCIONES DE MEJORA Y SU PROGRAMACION

Nombre del proyecto de mejora:

Nombre del PP o Fondo Evaluado:

Unidad(es) responsable(s) de la operacion del fondo:

MEJORAMIENTO DE LOS PROCESCS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN LAS ENTIDADES (FISE)
DEL EJERCICIO FISCAL 2021 EN SIOP

FISE - Fondo de Infraestructura Social para las Entidades

SIOP - Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas

N° Aspectos Susceptibles de Mejora] Acciones de mejora | Responsable de la AM Eattids s Eacha detéming: | Resditado cooesio Producto entregable
(ASM) validados (ASM) > P
6. Elaborar un Programa Anual de La Coordinacion de Titular de la Coordinacion de Personal capacitado en Oficios de gestién por la
3 Capacitacién-virtual, para el personal de | Planeacion y Evaluacion Planeacion y Evaluacion "1/1/2023" "31/12/2023" temas de analisis de la | ejecutora, convocatorias a
las Ejecutoras en el marco del Convenio Técnica, gestionara Técnica (Enlace Institucional pobreza, monitoreo y capacitacion (Oficios y
SE/5/2019, se especialicen por mediante oficios dirigidos: del PAE) evaluacion de la politica correos electrénicos
CONEVAL en el refuerzo del analisis de | 1).- SEDESOL Estatal, 2).- social y sus programas institucionales) y
la pobreza, el monitoreo y la evaluacion Subsecretaria de constancias del personal.
de la politica social y sus programas Planeacion de la
—Gestionar CONEVAL proporcione las | SEFIPLAN, para que por
debidas constancias de participacion. conducto de ambas
instituciones se gestione
ante el CONEVAL un
programa anual de
capacitacion.
7. Elaborar un Programa Anual de obras y La DGPPPCYCE y Titulares de la DGPPPCYCE - Contar con una Cartera de | Acta del Subcomité de
4 acciones susceplibles de ser atendidas | DGPPPOP, presentaran DGPPPOP "1/10/2022" "31/12/2022" Programas y Proyectos de | Planeacion Democratica
por el FISE, producto de una previa ante la SEDESOL Estatal Inversion (CPPI) FISE donde las ejecutoras
planeacion en conjunto de las Ejecutoras,|una cartera de programas y susceptible de presentaron los proyectos
que se pueda aprobar y dar seguimiento | proyectos de inversion financiamiento con recursos| de inversion susceptibles
del cumplimiento de metas, indicadores, | (CPPI) susceptibles de ser del fondo FISE. de financiamiento con
presupuesto y demas actividades financiadas con-effondo recursos FISE
relacionadas a la programacion mediante FISE
las sesiones colegiadas del SUPLADEB
FISE.

Fecha de 10/5/22
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"'1. SEFIPLAN

o Secretaria de Finanzas

y Planeaclén

SUBSEP

Subsecretaria de Planeacion

VERACRUZ

ME LLENA DE ORGULLD

Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar
(SSPMB)

ANEXO II: ACCIONES DE MEJORA Y SU PROGRAMACION

MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN LAS ENTIDADES (FISE)

Nombre del proyecto de mejora:

Nombre del PP o Fondo Evaluado:

Unidad(es) responsable(s) de la operacion del fondo:

DEL EJERCICIO FISCAL 2021 EN SIOP

FISE - Fondo de Infraestructura Social para las Entidades

SIOP - Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas

No

Aspectos Susceptibles de Mejora
(ASM) validados

Acciones de mejora
(ASM)

Responsable de la AM

Fecha de inicio Fecha de término

Resultado esperado

Producto entregable

8. Respecto al PAE 2021, reportar las
Acciones de Mejora pendientes de su
cumplimiento y cuyo vencimiento es
durante los afios 2022-2023, para lo cual
lo realizaran en el Anexo V del SSPMB
2.0 y cargaran su respectivo soporte
documental que pruebe su cumplimiento;
respecto a cualquier otra Accion de
Mejora pendiente de cualquier PAE
anterior, se debera concluir y reportar en
el Anexo V del SSPMB 2.0 a las
instancias encargadas de su respectivo
seguimiento para la revision de la
evidencia documental presentada.

el seguimiento y conclusion

Integracion por parte de la
DGPPPCYCE - DGPPPOP
del Anexo V en el SSPMB
2.0 que permita evidenciar

de los ASM de ejercicio
anteriores

Titulares de la DGPPPCYCE -
DGPPPOP

"1/10/2022" "31/12/2022"

Concluir satisfactoriamente
los aspectos susceptibles
de mejora de ejercicios
anteriores.

Anexo V del SSPMB 2.0
donde se muestra el
seguimiento y conclusion
de los ASM, asi como la
evidencia documental
correspondiente.

Fecha de 10/5/22
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Wl SEFIPLAN

« Socretarin do Finanzas

y Planeacién Subsecretaria d

SUBSEP

e Planeacion

Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar
(SSPMB)

ANEXO II: ACCIONES DE MEJORA Y SU PROGRAMACION

MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN LAS ENTIDADES (FISE)

Nombre del proyecto de mejora:

Nombre del PP o Fondo Evaluado:

Unidad(es) responsable(s) de la operacion del fondo:

DEL EJERCICIO FISCAL 2021 EN SIOP

FISE - Fondo de Infraestructura Social para las Entidades

SIOP - Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas

VERACRUZ

ME LLENA DE ORGULLD

.ND

Aspectos Susceptibles de Mejora

(ASM) validados

Acciones de mejora
(ASM)

Responsable de la AM

Fecha de inicio

Fecha de término

Resultado esperado

Producto entregable

9. Disefar, implementar y poner en
funcionamiento un Sistema Informatico
que permita el registro, reporte y control

de la informacion del manejo y operacion
del FISE, para disponer de cifras oficiales
emitidas del mismo, pero sobre todo que
permita la carga por Ejecutora para tener
consensuado las cifras de cierre y

cualquier reporte requerido por cualquier jsistema del control del FISE

instancia con competencia en la materia.

La Coordinacion de
Planeacion y Evaluacion
Teécnica, gestionara
mediante oficio dirigido a la
SEDESOL Estatal, para
que por su conducto se
gestione ante DGIT de
SEFIPLAN el desarrollo del

Titular de la Coordinacion de
Planeacion y Evaluacion
Técnica (Enlace Institucional
del PAE)

"1/10/2022"

“3112/2022"

Gestion de la SEDESOL
Estatal ante la Direccion
General de Innovacion
Tecnologica de la
SEFIPLAN, para el
desarrollo de un sistema
del control del FISE

Oficio de Gestion por parte
de la SIOP ante la
SEDESOL Estatal

Fecha de 10/5/22
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Hl SEFIPLAN

« Secretaria de Finanzos

y Planeaclén

SUBSEP

Subsecretaria de Planeacion

Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar
(SSPMB)

ANEXO II: ACCIONES DE MEJORA Y SU PROGRAMACION

Nombre del proyecto de mejora:

Nombre del PP o Fondo Evaluado:

Unidad(es) responsable(s) de la operacion del fondo:

VERACRUZ

ME LLENA DE ORGULLOD

MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN LAS ENTIDADES (FISE)
DEL EJERCICIO FISCAL 2021 EN SIOP

FISE - Fondo de Infraestructura Social para las Entidades

SIOP - Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas

No

Aspectos Susceptibles de Mejora
(ASM) validados

Acciones de mejora
(ASM)

Responsable de la AM

Fecha de inicio

Fecha de término

Resultado esperado

Producto entregable

10. Implementar en el SUPLADEB FISE,
que después de las sesiones se impartan
cursos relacionadas con el Fondo, por
CONEVAL con quien se tienen convenio
con el Estado, gestionar con Servicio
Publico de Carrera de la SEFIPLAN,
BIENESTAR, SHCP o cualquier otra
instancia la capacitacion especializada en|
todos los temas que refuercen a las
Ejecutoras.

La Coordinacion de
Planeacion y Evaluacion
Técnica, gestionara
mediante oficios dirigidos:

Subsecretaria de
Planeacion de la
SEFIPLAN, para que por
conducto de ambas
instituciones se gestione
ante el CONEVAL,
BIENESTAR y SCHP
capacitacion especializada
en todos los temas del
fondo FISE

1).- SEDESOL Estatal, 2).-

Titular de la Coordinacion de
Planeacion y Evaluacion
Técnica (Enlace Institucional
del PAE)

"1/10/2022"

"31/12/2022"

Personal capacitado en
temas especializados del
fondo FISE

Oficios de gestion por la
ejecutora, convocatorias a
capacitacion (Oficios y
correos electronicos
institucionales) y
constancias del personal.

Fecha de 10/5/22
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VERACRUZ

F 8 SEFIPLAN SUBSEP
ME LLENA DE ORGULLD

.. : Socretaria de Finsnzos
Sy ! Subsecretaria de Planeacion

Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar
(SSPMB)
ANEXO II: ACCIONES DE MEJORA Y SU PROGRAMACION
Nombre del proyecto de mejora: MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN LAS ENTIDADES (FISE)
DEL EJERCICIO FISCAL 2021 EN SIOP

Nombre del PP o Fondo Evaluado:

FISE - Fondo de Infraestructura Social para las Entidades

SIOP - Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas

Unidad(es) responsable(s) de la operacion del fondo:
NE Aspectos Suscepn‘bles de Mejora| Acciones de mejora | Responsable de la AM Feeha dé iicio Fecha de término | Resultado esperado Producto entregable
(ASM) validados (ASM) :
11. Disenar, implementar y poner a Con base en los recursos |Titulares de la DGPPPCYCE - Contar con un Programa |Oficios de entrega de CPPI
8 consideracion para autorizacion del asignados del Fondo FISE DGPPPOP "1/1/2023" "15/212023" Anual de Trabajo del FISE [ ala SEDESOL Estatal y
SUPLADEB FISE, un Programa Anual de|a la SIOP, para el ejercicio para el gjercicio 2023. Acta del Subcomité de
[Trabajo, que establezca metas, cartera deg| fiscal 2023 se pondra a Planeacion Democratica
proyectos, presupuesto, indicadores  [disposicion de la SEDESOL FISE
(MIDS, SRFT, MIR Estatal) y acciones a | Estatal la CPPI ajustada
desarrollar con los recursos del Fondo y |para su incorporacion en el
al finalizar el afio realizar un Informe  |Programa Anual de Trabajo|
Anual de Resultados, que permita del FISE y su respectivo
verificar si lo programado fue realizado y | informe ante el pleno del
las principales actividades realizadas con SUPLADEB FISE
el Fondo que contenga el cierre definitivo;
para lo cual fortaleciendo la trasparencia
y difusion seran publicados en sus
Portales de Internet.
Pagina: 7
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SUBS

M. Seocretaria de Finanzas

y Planeacién

EP

Subsecretaria de Planeacion

Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar
(SSPMB)

ANEXO II: ACCIONES DE MEJORA Y SU PROGRAMACION

Nombre del proyecto dé mejora:

Nombre del PP o Fondo Evaluado:

Unidad(es) responsable(s) de la operacion del fondo:

VERACRUZ

ME LLENA DE ORGULLO

MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN LAS ENTIDADES (FISE)
DEL EJERCICIO FISCAL 2021 EN SIOP

FISE - Fondo de Infraestructura Social para las Entidades

SIOP - Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas

ND

Aspectos Susceptibles de Mejora
(ASM) validados

Acciones de mejora
(ASM)

Responsable de la AM

Fecha de inicio

Fecha de término

Resultado esperado

Producto entregable

12. Gestionar un banner especial a un
click en su Portal de Internet, mediante el
cual, por cada Ejercicio Fiscal, se
publique el Programa de Trabajo de
Control Interno y los resultados
relacionados al SICI/COCODI, incluyendo)

las actas de las sesiones debidamente
firmadas y en los casos que aplique testar|
datos sensibles, con la finalidad de poner
a consideracion de quien lo requiera los
resultados de los 5 componentes y 17
principios que los Entes pueden
implementar

La Coordinacion de
Planeacion y Evaluacion
ITécnica, solicitara mediante

oficio a la Unidad
Administrativa que el

Departamento de

Tecnologias de la
Informacion incorpore
dentro del portal de internet
“a un click” el apartado del
SICI/COCODI, que muestre,
el Programa de Trabajo de

Control Interno, sus
resultados y actas de las
sesiones

Titular de la Coordinacion de
Planeacion y Evaluacion
Técnica (Enlace Institucional
del PAE); Unidad
Administrativa - Departamento
de Tecnologias de la
informacion

"1/10/2022"

"31/10/2022"

Apartado del SICI/COCODI
a un click, dentro del portal
de internet de la SIOP

Captura de pantalla y Link
del portal de internet de la

SlopP

Fecha de 10/5/22
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. SEFIPLAN

o Secretaria de Finanzas
y Planeacién

SUBSEP

Subsecretaria de Planeacion

Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar
(SSPMB)

ANEXO |I: ACCIONES DE MEJORA Y SU PROGRAMACION

Nombre del proyecto de mejora:

Nombre del PP o Fondo Evaluado:

Unidad(es) respansable(s) de la operacion del fondo:

VERACRUZ

ME LLENA DE ORGULLO

MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN LAS ENTIDADES (FISE)
DEL EJERCICIO FISCAL 2021 EN SIOP

FISE - Fondo de Infraestructura Social para las Entidades

SIOP - Secretaria de Infraestructura y Obras Pdblicas

No

(ASM) validados

Aspectos Susceptibles de Mejora

Acciones de mejora
(ASM)

Responsable de la AM

Fecha de inicio

Fecha de termino

Resultado esperado

Producto entregable

10

competente, para que, en el ambito de

por el que se emite el Sistema de Control
Interno para las dependencias y

de Veracruz, para detectar areas de
oportunidad e implementar la mejora
continua; implementar autoevaluaciones
y/o auditorias internas de Control Interno
por parte de los responsables de su
funcionamiento, que deriven en
programas de trabajo para atender las
deficiencias detectadas.

13. Gestionar ante el area y/o la Instancia

sus atribuciones, realicen cada una de las|
evaluaciones establecidas en el Acuerdo

entidades del Poder Ejecutivo del Estado

La Coordinacién de
Planeacion y Evaluacion
Técnica, encargada de la

Secretaria Técnica del
I} COCODI y Coordinacion

del SICI, al interior de la

SIOP; vigilara el
cumplimiento de las
evaluaciones establecidas
en el Acuerdo por el que se
emite el SICI, para detectar
areas de oportunidad e
implementar la mejora
continua.

Titular de la Coordinacion de
Planeacion y Evaluacion
Técnica (Enlace Institucional
del PAE) e Integrantes del
COCODI

"1/10/2022"

"31/12/2023"

Cumplimiento de lo
establecido en el Acuerdo
por el que se emite el
Sistema de Control Interno
para las dependencias y
entidades del Poder
Ejecutivo del Estado de
Veracruz en materia de
evaluaciones que permitan
detectar areas de
oportunidad e implementar
la mejora continua

Apartado del SICI/COCODI
dentro del portal de internet
de la SIOP con las
evidencias que muestren la
operacion del COCODI;
Captura de pantalla del
portal de internet de la
SIOP.

Fecha de 10/56/22
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. SEFIPLAN

« Secretaria de Finanzas
y Planeacién

SUBSEP

Subsecretaria de Planeacion

VERACRUZ

ME LLENA DEORGULLD

Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar
(SSPMB)

Nombre del proyecto de mejora:

Nombre del PP o Fondo Evaluado:

Unidad(es) responsable(s) de la operacion del fondo:

ANEXO Il: ACCIONES DE MEJORA Y SU PROGRAMACION

MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN LAS ENTIDADES (FISE)
DEL EJERCICIO FISCAL 2021 EN SIOP

FISE - Fondo de Infraestructura Social para las Entidades

SIOP - Secretaria de Infraestructura y Obras Puablicas

) (ASM) validados

Aspectos Susceptibles de Mejora

Acciones de mejora
(ASM)

Responsable de la AM

Fecha de inicio

Fecha de término

Resultado esperado

Producto entregable

14. Gestionar ante su Organo Interno de
11 Control y/o Contraloria General del
Estado, la capacitacion especializada en
materia de la implementacion,
consolidacion, auditoria y evaluacion de
las acciones necesarias para cumplir con
los 5 componentes y 17 principios del
SICI que se consideran como
herramientas, politicas y buenas practicas]
de control, que apoyaran en los
resultados de los entes fiscalizadores
hacia estos trabajos.

La Coordinacion de
Planeacion y Evaluacion
[Técnica, solicitara mediante
oficio al OIC en la SIOP,
capacitacion especializada
en temas de Sistema de

Control Interno.

Titular de la Coordinacion de

Planeacion y Evaluacion

Técnica (Enlace Institucional

del PAE)

"1/10/2022"

"31/12/2023"

Personal de la SIOP
capacitado en temas
especializados del Sistema
de Control Interno

Oficio de gestion para cursol
de capacitacion y
evidencias del personal
capacitado (Constancias,
listas de asistencias,
reporte fotografico)

15. Implementar Mesas de Trabajo de
12 Planeacion, Seguimiento y Evaluacion
FISE, que permitan trabajar

consensuadamente el programa Anual de
Trabajo, Informe Anual de Resultados,
Evaluacion y Auditoria del Fondo, como
una-extension del SUPLADEB FISE al

cual se le reporten los resultados.

En coordinacion con la
SEDESOL Estatal se
determino que el
documento fuente de
informacién para la
Planeacion, Seguimiento y
Evaluacion del fondo FISE;

sean los reportes
imensuales y trimestrales de|
las ejecutoras.

Titulares de la DGPPPCYCE -

DGPPPOP

"1/10/2022"

"31/112/2023"

Integracion y gestién de
reportes mensuales y

trimestrales del fondo FISE

a la SEDESOL Estatal.

Reportes Mensuales y
Trimestrales del Fondo
FISE y oficios de entrega a
la SEDESOL Estatal.

Fecha de

10/5/22
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Nombre del proyecto de mejora:
Noembre del PP o Fondo Evaluado:

Unidad(es) responsable(s) de la operacion del fondo:

« Secretaria de Finanzas
y Planeacién

VERACRUZ

ME LLENA DE ORGULLOD

: SEFIPLAN SUBSEP

Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar
(SSPMB)

ANEXO lI: ACCIONES DE MEJORA Y SU PROGRAMACION

MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN LAS ENTIDADES (FISE)
DEL EJERCICIO FISCAL 2021 EN SIOP

FISE - Fondo de Infraestructura Social para las Entidades

SIOP - Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas
Resultado esperado Producto entregable

NE IAspectos Sus.ceptllbles de Mejora| Acciones de mejora | Responsable de la AM Eethadil ibis Eadlde e
(ASM) validados (ASM)
16. Por cada Ejecutora (SEDESOL, En el portal de internet de | Titular de la Coordinacion de Publicacion en el portal de | Captura de pantalla y Link
13 INVIVIENDA, CAEV, SIOP, SESVER y la SIOP, dentro del Planeacion y Evaluacion "1/10/2022" "31/12/2023" internet de la SIOP de los | del portal de internet de la
apartado del Programa | Técnica (Enlace Institucional anexos IV y V del SSPMB SIOP
del PAE); Unidad 2.0y la evidencia
documental generada.

SEDARPA). Gestionar la publicacion en
su Portal de Internet, de cada uno de los |Anual de Evaluacién (PAE)
puntos sefialados por el evaluador que |se abrira un espacio donde|Administrativa - Departamento
les falta realizar, establecidos en el se publiquen los anexos IV de Tecnologias de la
apartado de revision de los Portales de | y V del SSPMB 2.0 donde | Informacion; en coordinacion
Internet; con la finalidad de que en la 136 muestra el seguimiento V| con los Titulares de la
proxima evaluacion se disponga de la  |conclusion de los ASM, asi| DGPPPCYCE - DGPPPOP
transparencia y difusion de los temas como la evidencia
sefalados. documental
correspondiente, con la
finalidad de transparentar y
difundir los temas
sefalados
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. sEFiPLAN  SUBSEP VERACRUZ
- :'::,’::,';L‘,,;’: finanzas Subsecretaria de Planeacion

ME LLENA DE ORGULLD

Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar

Nombre del proyecto de mejora:

Nombre del PP o Fondo Evaluado:

Unidad(es) responsable(s) de la operacion del fondo:

(SSPMB)
ANEXO |I: ACCIONES DE MEJORA Y SU PROGRAMACION

MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN LAS ENTIDADES (FISE)
DEL EJERCICIO FISCAL 2021 EN SIOP

FISE - Fondo de Infraestructura Social para las Entidades

SIOP - Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas

Aspectos Susceptibles de Mejora

Acciones de mejora

Responsable de la AM i ; ’ Producto entregable
N° - : Fech inicio Fecha de término | Re o esperado
(ASM) validados (ASM) el =il S
17. En el marco del SICI/COCODI; La Ceordinacion de Titular de la Coordinacion de Que el Departamento de Oficio emitido por la
14 Elaborar y/o fortalecer las Politicas y Planeacion y Evaluacion Planeacion y Evaluacion "1/10/2022" "31/10/2022" Tecnologias de la Coordinacion de

Lineamientos de seguridad para los
sisternas informaticos y de comunicacion
que establezcan claves de acceso a los
sistemas, programas y datos; detectores
y defensas contra accesos no
autorizados, y antivirus; se debera
garantizar disponer de respaldos
constantes de la informacion de todas las
Ejecutoras que coadyuven a evitar un
dano irreversible ante una vulneracion, al
no poder restablecer la informacion de
sus Sistemnas por perdidas de la misma;
Proteger el acceso fisico a los
dispositivos, redes e informacion y
controlar los permisos estrictamente
necesarios.

Técnica, mediante oficio
dirigido a la Unidad
Administrativa se hara del
conocimiento sobre la
recomendacion No. 17 con
la finalidad de que el
Departamento de
Tecnologias de la
Informacion fije e informe
una postura al respecto.

Técnica (Enlace Institucional
del PAE); Unidad
Administrativa - Departamento
de Tecnologias de la
Informacion

Informacion fije e informe
una postura al respecto y
€N SU caso que acciones se
podrian implementar para
la atencion de esta
recomendacion.

Planeacion y Evaluacion
Técnica y oficio de
respuesta de la Unidad
Administrativa y/o del
Departamento de
Tecnologias de la
Informacion

Fecha de 10/5/22.-
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Al: SEFIPLAN

N, faecretaris de Finanzas
¥ Planeaclén

SUBSEP

Subsecretaria de Plansacion

Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar
(SSPMB)

ANEXO II: ACCIONES DE MEJORA Y SU PROGRAMACION

MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN LAS ENTIDADES (FISE)

Nombre del proyecto de mejora:

Nombre del PP o Fondo Evaluado:

Unidad(es) responsable(s) de la operacion del fondo:

DEL EJERCICIO FISCAL 2021 EN SIOP

FISE - Fondo de Infraestructura Social para las Entidades

SIOP - Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas

Responsable de la AM

Fecha de inicio

Fecha de término

VERACRUZ

ME LLENA DE ORGULLD

Resultado esperado

Producto entregable

Oficios de gestion y manual

No

Aspectos Susceptibles de Mejora
(ASM) validados

Acciones de mejora
(ASM)

Unidad Administrativa -

"1/10/2022"

"31/3/2023"

Contar con manual de
procedimientos especifico
del fondo FISE autorizado

de procedimientos

15

18. Elaborar los Manuales de
Organizacion y Procedimientos
especificos del Fondo.

La Coordinacion de
Planeacion y Evaluacion
Técnica, mediante oficio

dirigido a la Unidad
Administrativa hara del
conocimiento sobre la
recomendacion No. 19 con
la finalidad de que el
Departamento de Recursos
Humanos, informe el
estatus que guarda la
revision y gestion ante la
Contraloria General del
Estado del manual de
procedimientos especifico
del fondo FISE, entregado
mediante oficio No.
SIOP/DGPPPOP/01358/20
21 de fecha 06 de octubre
de 2021.

Departamento de Recursos

Humanos

por la Contraloria General
del Estado.

/
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