



Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 023 ATZALAN
 Fuente de Financiamiento: FISMDF

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO A PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO
RECIBIDO
 02 JUL 2014
 OBJETIVO DE MODIFICACIÓN N°: 001
 A AMPLIACION
 C CANCELACION
 R REEXECUCION



FORMATO 03

Fecha de Aprobación: 19/06/2014

Tipo		Nombre Obra		Horario del Proyecto / Descripción de la Obra		Clave de Localidad		Fecha Programada		Fecha Modificada		Metas									
Estructura Financiera (Inversión Aprobada)		Estructura Financiera (Inversión Modificada)		Iniciado		Término		Iniciado		Término		Metas									
Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación del Estado	Producción de los Estados	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación del Estado	Producción de los Estados	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	Ampliadas	Reducidas	Modificadas	
(01) REHABILITACION																					
2014	30	023	0001	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE			0230230169	TACOCUATLA	C	06-mar	04-jun									4,710	
\$ 3,632,418	\$ 3,632,418	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 211,653	\$ 211,653	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0
(02) AMPLIACION																					
2014	30	023	0003	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO			300230046	EL OLVIDO	C	02-may	16-jul										1
\$ 489,323	\$ 489,323	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0
(03) AGUA Y SANEAMIENTO (DRENAJE)																					
(03) CONSTRUCCION																					
2014	30	023	0004	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA JOSE F. REZA			300230054	PLAN DE ARROYOS	C	06-may	05-jul										1
\$ 456,889	\$ 456,889	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0
2014	30	023	0005	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO			300230047	PALMARCILLO	C	19-may	19-ago										1
\$ 3,367,010	\$ 3,367,010	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,367,010	\$ 3,367,010	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0
2014	30	023	0006	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO			300230107	VISTA HERMOSA	C	09-jun	09-sep										1
\$ 2,273,869	\$ 2,273,869	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0
2014	30	023	0010	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL EN COLONIA LOS MANZANOS			300230201	ATZALAN	C	07-abr	06-jul										1
\$ 1,734,156	\$ 1,734,156	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0
2014	30	023	0011	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NUEVO LEON			300230200	ZAPOTILAN	C	08-may	07-jun										1
\$ 208,237	\$ 208,237	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 208,237	\$ 208,237	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0
(04) ELECTRICIDAD																					
(04) AMPLIACION																					
2014	30	023	0012	AMPLIACION DE RED DE ELECTRICIDAD			300230091	SAN BARTOLU	C	17-jun	17-jul										2
\$ 112,563	\$ 112,563	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0
2014	30	023	0015	AMPLIACION DE RED DE ELECTRICIDAD			300230056	EL PROGRESO (EL ROVED)	C	26-jun	25-ago										0
\$ 1,139,616	\$ 1,139,616	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,139,616	\$ 1,139,616	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	17
2014	30	023	0017	AMPLIACION DE RED DE ELECTRICIDAD			300230071	TREYCAN	C	02-jul	31-ago										0
\$ 904,676	\$ 904,676	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 904,676	\$ 904,676	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	11
2014	30	023	0018	AMPLIACION DE RED DE ELECTRICIDAD			300230046	PANLA HUACA	C	04-jul	03-sep										0
\$ 805,276	\$ 805,276	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 805,276	\$ 805,276	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	11
2014	30	023	0019	AMPLIACION DE RED DE ELECTRICIDAD			300230097	MOVOTA	C	07-jul	05-sep										0
\$ 775,354	\$ 775,354	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 775,354	\$ 775,354	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	13
2014	30	023	0021	AMPLIACION DE RED DE ELECTRICIDAD			300230012	BARRANCONES (EL ROVED)	C	11-jul	25-ago										0
\$ 377,195	\$ 377,195	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 377,195	\$ 377,195	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	5
2014	30	023	0022	AMPLIACION DE RED DE ELECTRICIDAD			300230105	TEPANTEPEC	C	14-jul	02-ago										0
\$ 367,450	\$ 367,450	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 367,450	\$ 367,450	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	6
2014	30	023	0023	AMPLIACION DE RED DE ELECTRICIDAD			300230050	PAPALOGUATLA	C	16-jul	30-ago										0
\$ 339,170	\$ 339,170	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 339,170	\$ 339,170	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	5
2014	30	023	0024	AMPLIACION DE RED DE ELECTRICIDAD			300230054	PLAN DE ARROYOS	C	16-jul	17-ago										0
\$ 124,407	\$ 124,407	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1
2014	30	023	0025	AMPLIACION DE RED DE ELECTRICIDAD			300230113	CENIZO DE BARRERAS	C	21-jul	20-ago										1
\$ 96,887	\$ 96,887	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1
2014	30	023	0026	AMPLIACION DE RED DE ELECTRICIDAD			300230186	SAN ANTONIO	C	23-jul	21-sep										0
\$ 464,073	\$ 464,073	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 264,073	\$ 264,073	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	8

[Signature]
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 C. ORLANDO BERNARDO NOGARRONDO SANCHEZ

H. Ayuntamiento
 Constitucional
 Atzalan, Ver.
TESORERIA
 2014 - 2017

SECRETARÍA MUNICIPAL
 C.P. RAFAEL BARRERA GONZALEZ

H. Ayuntamiento
 Constitucional
 Atzalan, Ver.
CONTRALORIA
 2014 - 2017
 Página 1

CONTRALOR MUNICIPAL
 LIC. VICTOR HUGO GUEVARA SANTOS

H. Ayuntamiento
 Constitucional
 Atzalan, Ver.
 2014 - 2017

VOCALES DE CONTROL Y VIGILANCIA MUNICIPAL
 C. ESTEBAN BOCARANNO ABURTO