

PROGRAMA DE TRABAJO SUPLADEB-FISE 2023

SUPLADEB-FISE 2023	No	Actividad	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Responsable	
	A.1	PRIMERA SESIÓN ORDINARIA SUPLADEB-FISE 2023														
	A.1.1	Asignación inicial de Recursos FISE 2023														Dirección General de Planeación y Evaluación de la SEDESOL
	A.1.2	Elementos de Planeación para las Carteras de Programas y Proyectos de Inversión de FISE 2023														Dirección General de Planeación y Evaluación de la SEDESOL
	A.1.3	Presentación del PAE 2023														Dirección General del Sistema Estatal de Planeación de la SEFIPLAN
	A.1.4	Presentación del Programa Anual de Trabajo del FISE 2023														Ejecutoras
	A.1.5	Programa del Cierre de la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión de FISE 2022														Dirección General de Inversión Pública de la SEFIPLAN
	A.1.6	Presentación de Principales cambios en los Lineamientos FAIS, Catalogo Programático y Portal de la MIDS 2023														Delegación Veracruz de la Secretaría de Bienestar
	A.1.7	Seguimiento de Acuerdos SUPLADEB-FISE														Dirección General de Planeación y Evaluación de la SEDESOL
	A.1.8	Asuntos Generales														Dirección General de Planeación y Evaluación de la SEDESOL
A.2	SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA SUPLADEB-FISE 2023															
A.2.1	Presentación del Informe de Resultados de FISE 2022														Dirección General de Inversión Pública	
A.2.2	Avances del Ejercicio del Fondo para la Infraestructura Social Estatal FISE al 31 de mayo de 2023														Dirección General del Sistema Estatal de Planeación de la SEFIPLAN	
A.2.3	Avances en el registro en la MIDS de la Cartera de Proyectos FISE 2023, al 31 de mayo de 2023														Dirección General de Planeación y Evaluación de la SEDESOL	
A.2.4	Seguimiento del Calendario de Ejecución de la CPPI FISE 2023, al 31 de mayo de 2023														Ejecutoras	
A.2.5	Seguimiento de Acuerdos SUPLADEB-FISE														Dirección General de Planeación y Evaluación de la SEDESOL	
A.2.6	Asuntos Generales														Dirección General de Planeación y Evaluación de la SEDESOL	
A.3	TERCERA SESIÓN ORDINARIA SUPLADEB-FISE 2023															
A.3.1	Avances del Ejercicio del Fondo para la Infraestructura Social Estatal FISE al 31 de agosto de 2023														Dirección General del Sistema Estatal de Planeación de la SEFIPLAN	
A.3.2	Avance en el registro en la MIDS de la Cartera de Proyectos FISE 2023, al 31 de agosto de 2023														Dirección General de Planeación y Evaluación de la SEDESOL	
A.3.3	Seguimiento del Calendario de Ejecución de la CPPI FISE 2023														Ejecutoras	
A.3.4	Recomendaciones para el Cierre del Ejercicio del FISE 2023														Dirección General de Inversión Pública de la SEFIPLAN	
A.3.5	Seguimiento de Acuerdos SUPLADEB-FISE														Dirección General de Planeación y Evaluación de la SEDESOL	
A.3.6	Asuntos Generales														Dirección General de Planeación y Evaluación de la SEDESOL	

PROGRAMA DE TRABAJO SUPLADEB-FISE 2023

SUPLADEB-FISE 2023	No	Actividad	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Responsable	
	A.4	CUARTA SESION ORDINARIA SUPLADEB-FISE 2023														
	A.4.1	Avances del Ejercicio del Fondo para la Infraestructura Social Estatal FISE al 30 de noviembre de 2023														Dirección General del Sistema Estatal de Planeación de la SEFIPLAN
	A.4.2	Cierre en el registro en la MIDS de la Cartera de Proyectos FISE 2023, al 3 de diciembre de 2023														Dirección General de Planeación y Evaluación de la SEDESOL
	A.4.3	Seguimiento del Calendario de Ejecución de la CPPI FISE 2023														Ejecutoras
	A.4.4	Presentación de Proyectos de Mejora derivados de las Recomendaciones de la Evaluación Especifica de Desempeño del FISE 2022														Dirección General del Sistema Estatal de Planeación de la SEFIPLAN
	A.4.5	Presentación de anteproyecto del Programa Anual de Obras y Acciones Susceptibles de ser atendidas por el FISE 2024														Dirección General de Inversión Pública de la SEFIPLAN
	A.4.6	Comentarios a la publicación de las ZAP's 2024														Dirección General de Planeación y Evaluación de la SEDESOL
	A.4.7	Seguimiento de Acuerdos SUPLADEB-FISE														Dirección General de Planeación y Evaluación de la SEDESOL
A.4.8	Asuntos Generales														Dirección General de Planeación y Evaluación de la SEDESOL	