
MUNICIPIO

LOCALIDAD

REGIÓN

UNIDAD EJECUTORA

99.88%

TRAMITADO HASTA 2022 113,441,497.96$                                         INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ

METAS

31 DE MARZO DE 2023FECHA DE CORTE

TRAMITADO EN 2023 34,123,923.75$                                           

AVANCE FINANCIERO

02082021000303

POR TRAMITAR 175,393.92$                                                

COSTO DEL CONTRATO

SOTAVENTO

CONTRATO

IEEV-REFI-2021-001 / IEEV-RDYE-2021-154
NÚMERO DE CONTRATOS(S)

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

02082022000279

IEEV-FAFEF-2022-101

AUTORIZADO 2023 34,299,317.67$       

ESTRUCTURA (PLACAS DE ACERO ESTRUCTURAL GRADO A-36 PARA UNIÓN DE ELEMENTOS
ESTRUCTURALES, COLOCACIÓN, MONTAJE, NIVELACIÓN, PLOMEO, SOLDADO Y ATORNILLADO DE
ESTRUTURA METÁLICA, COLOCACIÓN DE CUBIERTA A BASE DE CHAROLA ENGARGOLABLE,
CANALÓN DE 1.22 METROS DE DESARROLLO, LÁMINA ACRÍLICA, DOMO DE 7.74 X 2.35 METROS),
ALBAÑILERÍA Y ACABADOS (FIRME DE CONCRETO, MURO DE TABLA ROCA, FINO DE CONCRETO,
APLANADO DE MUROS, PISO DE LOSETA CERÁMICA, ACCESORIOS PARA BAÑO, APLICACIÓN DE
PINTURA, PASTO SINTÉTICO, IMPERMEABILIZANTE), HERRERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS,
ADHERIDOS, OBRA EXTERIOR, MEDIA TENSIÓN TRANSICIÓN. 

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA NO. DE OBRA LOCALIZACIÓN

CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DE BEISBOL PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA ETAPA.
02082021000283

AVANCE FÍSICO U.P. 100.00%

AVANCES

BOCA DEL RÍO

BOCA DEL RÍO

147,740,815.63$                                         


