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No. de Obra SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

01822022000008
RESCATE DEL RÍO NAOLINCO MEDIANTE TRATAMIENTO ECOLÓGICO, EN EL

MUNICIPIO DE NAOLINCO.
HIDROTERRESTRES 2022 7,904,609.61 7,904,609.61 100.00% 100.00%

01822022000007

REHABILITACIÓN Y RESCATE DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA DE COMPETENCIA

ESTATAL "ARROYO MORENO" EN LOS MUNICIPIOS DE BOCA DEL RÍO Y MEDELLÍN,

VER. 

HIDROMARÍTIMAS 2022 6,419,641.62 6,419,641.62 100.00% 100.00%

01822023000012
REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL "PARQUE ECOLÓGICO MOLINO DE SAN ROQUE" EN

EL MUNICIPIO DE XALAPA, VER.
FISE 2023           9,482,633.50 6,199,056.61 50.00% 65.37%

SUB-TOTAL: 23,806,884.73 20,523,307.84

NOTA: EL AVANCE FINANCIERO NO REFLEJA EL ANTICIPO, SINO HASTA EL 

MOMENTO EN QUE SE ENCUENTRE DEVENGADO (EJECUTADO).

EL AVANCE FÍSICO ES EL REPORTADO POR LA UNIDAD PRESUPUESTAL.
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