
MUNICIPIO

LOCALIDAD

REGIÓN

UNIDAD EJECUTORA

52.60%

INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ

AVANCE FINANCIERO

02082022000346

AVANCE FÍSICO U.P. 71.00%

AVANCES

1,604,601,983.69$                                 COSTO DEL CONTRATO

BOCA DEL RÍO

BOCA DEL RÍO

SOTAVENTO

CONTRATO

IEEV-LIBREDISPOSICIÓN-2022-164

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

METAS

PRELIMINARES GENERALES, REFORZAMIENTO CIMENTACIÓN ESTADIO, ZAPATAS PARA MUROS,

DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y MEJORAMIENTOS, OBRA CIVIL, DADOS PARA COLUMNAS DE

CIMENTACIÓN, MUROS INCLINADOS DE CIMENTACIÓN, CONTRATRABES DE CIMENTACIÓN,

LOSAS DE CIMENTACIÓN, MICROPILOTES, RELLENOS, PISOS, CINTURINES DE PLACA ACERO,

REFORZAMIENTO EN TRABES PRINCIPALES Y COLUMNAS, DEMOLICIÓN DE GRADAS DE

CONCRETO EXISTENTES, GRADAS PREFABRICADAS, ANCLAJE DE PREFABRICADOS A TRABES

EXISTENTES, ESCALINATAS DE ACCESO, PLACAS DE CONEXIÓN EMBEBIDAS, ANCLAJES

QUÍMICOS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO, ÁREAS: EDIFICIOS A Y B, ZONA COMERCIAL,

GRADERÍO, ESCALINATAS, RAMPAS Y PASILLOS DE ACCESO, REHABILITACIÓN DE CANCHA,

ESCALINATAS DE CANCHA Y PASILLOS, VESTIDORES, SANITARIOS, PLANTA ALTA (GRADERÍO),

PLANTA VESTIBULAR Y SUBTERRÁNEA, CUARTO DE MÁQUINAS, CISTERNA, SISTEMA DE

DRENADO, PASTO NATURAL Y ARTIFICIAL, DRENAJE PLUVIAL, POZOS DE VISITA, OBRA

EXTERIOR, CERCADO PERIMETRAL.

TRAMITADO HASTA 2023 437,448,755.58$                                    

TRAMITADO EN 2024 406,597,123.08$                                    

FECHA DE CORTE 30 DE AGOSTO DE 2024

POR TRAMITAR 760,556,105.03$                                    

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA NO. DE OBRA LOCALIZACIÓN

02082024000155

AUTORIZADO 2024

REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO LUIS PIRATA FUENTES (PRIMERA,

SEGUNDA Y TERCERA ETAPA), CON CLAVE: S/C .              

02082022090346

1,167,153,228.11$      

02082023000350

02082023000386

02082023090386


