
MUNICIPIO

LOCALIDAD

REGIÓN

UNIDAD EJECUTORA

97.80%

INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ

AVANCE FINANCIERO

02082022000346

AVANCE FÍSICO U.P. 100.00%

AVANCES

1,694,601,983.69$                                     COSTO DEL CONTRATO

BOCA DEL RÍO

BOCA DEL RÍO

SOTAVENTO

CONTRATO

IEEV-LIBREDISPOSICIÓN-2022-164

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

METAS

GRADAS PREFABRICADAS, ÁREAS: EDIFICIOS A Y B, ZONA COMERCIAL, GRADERÍO,

ESCALINATAS, RAMPAS Y PASILLOS DE ACCESO, REHABILITACIÓN DE CANCHA, ESCALINATAS

DE CANCHA Y PASILLOS, VESTIDORES, SANITARIOS, PLANTA ALTA (GRADERÍO), PLANTA

VESTIBULAR Y SUBTERRÁNEA, CUARTO DE MÁQUINAS, CISTERNA, SISTEMA DE DRENADO,

PASTO NATURAL Y ARTIFICIAL, DRENAJE PLUVIAL, POZOS DE VISITA, OBRA EXTERIOR,

CERCADO PERIMETRAL.

TRAMITADO HASTA 2024 1,657,260,290.52$                                     

TRAMITADO EN 2025 -$                                                            

FECHA DE CORTE 28 DE FEBRERO DE 2025

POR TRAMITAR 37,341,693.17$                                           

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

OBRA NO. DE OBRA LOCALIZACIÓN

DATOS GENERALES DE LA OBRA

02082024000155

AUTORIZADO 2025

02082022090346

37,341,693.17$               

02082023000350

02082023000386

02082023090386

REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO LUIS PIRATA FUENTES (PRIMERA,

SEGUNDA Y TERCERA ETAPA).

02082024090155


