
MUNICIPIO

LOCALIDAD

REGIÓN

UNIDAD EJECUTORA

LOCALIZACIÓN

DATOS GENERALES DE LA OBRA

02082024000155

AUTORIZADO 2025

02082022090346

37,341,693.17$               

02082023000350

02082023000386

02082023090386

REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO LUIS PIRATA FUENTES (PRIMERA,

SEGUNDA Y TERCERA ETAPA).

02082024090155

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

OBRA NO. DE OBRA

METAS

GRADAS PREFABRICADAS, ÁREAS: EDIFICIOS A Y B, ZONA COMERCIAL, GRADERÍO,

ESCALINATAS, RAMPAS Y PASILLOS DE ACCESO, REHABILITACIÓN DE CANCHA, ESCALINATAS

DE CANCHA Y PASILLOS, VESTIDORES, SANITARIOS, PLANTA ALTA (GRADERÍO), PLANTA

VESTIBULAR Y SUBTERRÁNEA, CUARTO DE MÁQUINAS, CISTERNA, SISTEMA DE DRENADO,

PASTO NATURAL Y ARTIFICIAL, DRENAJE PLUVIAL, POZOS DE VISITA, OBRA EXTERIOR,

CERCADO PERIMETRAL.

TRAMITADO HASTA 2024 1,657,260,290.52$                                     

TRAMITADO EN 2025 37,149,037.66$                                          

FECHA DE CORTE 30 DE JUNIO DE 2025

POR TRAMITAR 192,655.51$                                                 

99.99%

INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ

AVANCE FINANCIERO

02082022000346

AVANCE FÍSICO U.P. 100.00%

AVANCES

1,694,601,983.69$                                     COSTO DEL CONTRATO

BOCA DEL RÍO

BOCA DEL RÍO

SOTAVENTO

CONTRATO
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NÚMERO DE CONTRATOS(S)

MODALIDAD DE EJECUCIÓN


