
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO
CONTRATADO TRAMITADO AL 2025

AVANCE 

FÍSICO 

ACUMULADO

AVANCE 

FINANCIERO

ACUMULADO

No. de Obra SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

01822023000012 FISE 2023           

01822023000003 HIDROTERRESTRES 2023

01822024000007 HIDROMARITIMAS 2024

01822024090007 HIDROTERRESTRES 2023   

SUB-TOTAL: 41,137,400.79 31,855,546.07

NOTA: EL AVANCE FINANCIERO NO REFLEJA EL ANTICIPO, SINO HASTA EL MOMENTO EN 

QUE SE ENCUENTRE DEVENGADO (EJECUTADO).

EL AVANCE FÍSICO ES EL REPORTADO POR LA UNIDAD PRESUPUESTAL.

REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL "PARQUE ECOLÓGICO MOLINO DE SAN ROQUE" EN 

EL MUNICIPIO DE XALAPA, VER.
21,806,306.3421,806,306.34 100.00% 100.00%

SANEAMIENTO DEL ÁREA 1B Y CLAUSURA DEL TIRADERO A CIELO ABIERTO,

UBICADO EN VILLA ALLENDE, MUNICIPIO DE COATZACOALCOS, VERACRUZ.
19,331,094.45 100.00%

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2025

OBRA

10,049,239.73 51.98%


