

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA ZONA CONURBADA (PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA).

NO. DE OBRA
02492021000010
02492021000155



MODALIDAD DE EJECUCIÓN
CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATOS(S)
CAEV-FISE-2021-E02-LPE
CAEV-HIDROCARBUROS-HIDROTERRESTRES
2021-2022-F01-LP

COSTO DEL CONTRATO \$ 58,153,554.44

MUNICIPIO RAFAEL DELGADO

LOCALIDAD VARIAS

REGIÓN LAS MONTAÑAS

AUTORIZADO 2023 \$ 16,370,465.41

AVANCES

AVANCE FÍSICO U.P. 100.00%

TRAMITADO HASTA 2022 \$ 41,783,089.03

TRAMITADO EN 2023 \$ 16,331,336.46

POR TRAMITAR \$ 39,128.50

FECHA DE CORTE 31 DE AGOSTO DE 2023

AVANCE FINANCIERO 99.93%

UNIDAD EJECUTORA

COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ

METAS

RED DE ATARJEAS (RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, POZO DE VISITA EXISTENTE, TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO HIDRÁULICO), EXCAVACIÓN A MANO Y CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, TERRAPLENES Y REVESTIMIENTOS, BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC CON COPLE, POZOS DE VISITA TIPO COMÚN, BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA, CAJAS DE CAIDA ADOSADAS A LOS POZOS DE VISITA, PIEZAS ESPECIALES DE PVC, COLECTOR RAFAEL DELGADO, COLECTOR JALAPILLA, SUBCOLECTOR SAN MIGUEL, MADRINAS SANITARIAS, CRUCE MATZINGA, DESCARGAS DOMICILIARIAS.



18.81400N 97.07448W